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Abstrakt a klíčová slova v českém a anglickém jazyce 
Abstrakt 
Obsahem této práce je realizace technologické etapy hrubé vrchní stavby 
víceúčelového objektu v Brně. Budova má převážně sloužit pro administrativní účely.  
Práce v sobě zahrnuje stavebně technologickou zprávu, technickou zprávu zařízení 
staveniště, návrh strojní sestavy, technologický předpis pro monolitický skelet, zprávu o 
ochraně bezpečnosti a zdraví na staveništi, technickou zprávu popisující širší dopravní 
vztahy, kontrolní a zkušební plán a environmentální plán. V přílohách je obsažen 
rozpočet a harmonogram. V rámci dalšího zadání je provedeno porovnání dvou 
technologií provádění schodiště z hlediska časového a finančního. 
Klíčová slova 
Stavba, železobetonový monolitický skelet, výplňové zdivo, technologický předpis, 
rozpočet, harmonogram, dopravní vztahy, kontrolní a zkušební plán, porovnání dvou 
technologií, bezpečnost a ochrana zdraví, staveniště 
Abstract 
The content of this work is the implementation of the technological phases of gross 
superstructure multipurpose building in Brno. The building serves for administrative 
purpose predominantly.  
This thesis contains construction and technology report, technology report of storage 
and residential, proposal of mechanical assembly, technological prescription for 
monolithic core structure, report of healthand safety on the construction site, technology 
report description transportation, inspection and test plan and environmental plan. 
Budget and time schedule is contained in supplements. In pursuance of second task, the 
thesis compares financial and time point of view of two technologies of making 
stairways. 
Keywords 
Building, monolithic core structure, pane brickwork, technological prescription, 
budget, time schedule, transport relations, inspection and test plan, comparison of two 
technologies, health and safety, building site 
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Tématem mé bakalářské práce je realizace hrubé vrchní stavby Víceúčelového 
objektu v Brně pro Českou geologickou společnost. Konkrétně je konstrukčně budova 
řešena jako monolitický skelet. V mé bakalářské práci se budu zabývat finančním a 
časovým plánem pro stavbu, vhodným návrhem zařízení staveniště, technologickým 
předpisem pro monolitický skelet a návrhem vhodného strojního zařízení včetně řešení 
dopravních vztahů pro výztuž, jeřáb a beton. Nedílnou součástí je také řešení 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a environmentální plán. 
Tuto práci jsem si vybrala z důvodu, že jsem si chtěla zdokonalit znalosti v oblasti 
betonáže a použití systémového bednění. Zúročím zde své poznatky z dosavadního 
studia oboru Technologie a řízení staveb. Výsledkem by měla být plnohodnotná 
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1. Základní informace o stavbě 
1.1. Identifikační údaje stavby 
ázev stavby:   Víceúčelový objekt v Brně 
Místo stavby:   ulice Jircháře, Brno 
Katastrální území:  610089 – Staré Brno 
Investor:   Česká geologická služba 
Klárova 3 
118 21 Praha 1 
Statutární zástupce:  Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D., ředitel organizace 
Zpracovatel:   ATELIER AS spol. s.r.o. 
    Architektonicko – stavební projekce 
    Šumavská 15 
60200 Brno 
Statutární zástupce:  Ing. Jiří Zaplatil 
Převzato z technické zprávy 
1.2. Základní charakteristika stavby a její účel 
Staveniště se nachází v obci Brno, katastrální území Staré Brno v ulici Jircháře. 
Plocha pro výstavbu je z části volná a z části zastavěná objekty, které budou odstraněny 
při zahájení stavby. ově vybudovaný víceúčelový objekt bude sloužit především 
k administrativním činnostem. 
Převzato z technické zprávy 
1.3. Objemové a prostorové údaje stavby 
Zastavěná plocha:   445,40 m2 
Půdorysná plocha všech podlaží: 1459,10 m2 
Obestavěný prostor:   4472,40 m3 
Výška atiky:     +13,250 
±0000 = 202,40 m n. m., výškový systém Balt po vyrovnání, souřadnicový systém JTSK 
Objekt má přibližně obdélníkový tvar o půdorysném rozměru cca 32m x 17,2m.  
Převzato z technické zprávy 
2. Architektonické řešení 
Objekt bude výškově odstupňovaný ve dvou úrovních. Pravá východní část objektu 
má 3 nadzemní podlaží, levá západní část má 4 nadzemní podlaží. Objekt je 
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nepravidelného půdorysu, určeného tvarem proluky mezi obytnými domy s parcelními 
čísly 1189 a 1205. ávrh respektuje požadavek investora na využití pozemku 
v maximální možné míře a na podlažnost, která je podmíněna výškou sousedních 
obytných domů a osluněním bytů v obytných domech v ulici Anenské s parcelními čísly 
1201 a 1193. 
Průčelí objektu se vstupem a vjezdy do garáží jsou orientovány na jižní stranu k ulici 
Jircháře. V hmotové kompozici tvoří objekt třípodlažní předsunutou část s vjezdy do 
garáží a čtyřpodlažní odstupující část s hlavním vstupem, navazující na čelo štítu 
sousedního obytného domu p. č. 1189. 
Převzato z technické zprávy 
3. Dispoziční řešení 
Horizontálně je budova rozdělená na 2 části. Pravá východní část objektu má 3 
nadzemní podlaží, levá západní část má 4 nadzemní podlaží. 
epodsklepená budova s pultovými střechami obsahuje: 
V 1. nadzemním podlaží hlavní vstup, schodiště a osobo-nákladní výtah s nosností 
1000kg se strojovnou v prostoru výtahové šachty, strojovnu ÚT, úklidovou místnost, 
záchod s předsíní, sklad geologických vzorků a garáž s dvouřadým stáním pro 12 
vozidel. 
V 2. nadzemním podlaží 7 kanceláří, denní místnost pro zaměstnance, stanoviště 
serverů, místnost s trezory a plotterem, sklady, koupelnu se sprchou, úklidovou komoru 
a hygienické zázemí. 
Ve 3. nadzemním podlaží 15 kanceláří, denní místnost pro zaměstnance, hygienické 
zázemí a úklidovou komoru. 
Ve 4. nadzemním podlaží dvě místnosti pro ubytování zaměstnanců s kuchyňskou 
linkou a hygienickým zázemím a strojovnu chlazení. 
Vertikálně jsou podlaží propojena dvouramenným schodištěm a osobo-nákladním 
výtahem. 
Převzato z technické zprávy 
4. Konstrukční řešení 
Konstrukčně je budova řešena jako železobetonový monolitický skelet, který má ve 
východní třípodlažní části modulový systém 3x4100mm/3x6000mm + 3000mm, západní 
čtyřpodlažní část má nepravidelný modulový systém a je zde umístěné monolitické 
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schodiště a výtahová šachta. Konstrukční výška jednotlivých podlaží je 3000mm a 
3100mm. 
Vodorovnou tuhost budovy zajišťuje vlastní konstrukce skeletu, štítové stěny a 
konstrukce výtahové šachty. 
Převzato z technické zprávy 
4.1. Založení 
Objekt bude založen na pilotách průměru 800 mm vetknutých do únosné 
štěrkopískové vrstvy mocnosti cca 1,9m. Piloty budou navrženy s ohledem na přítomnost 
agresivní spodní vody. Hlava pilot bude ležet v úrovni –1,100 = 201,300m n.m., v místě 
výtahu v úrovni –1,800 = 200,600m n.m.  
Základové pasy budou uloženy na hlavách pilot. Jsou navrženy ze železobetonu a 
budou prováděny v místech obvodového zdiva, vnitřního zdiva tloušťky nad 150 mm a 
v místech, kde bude třeba provést v základech konzoly pro založení na hranici souseda. 
Pasy budou mimo výjimky šířky 900 mm a výšky 600 mm. Pod vraty a prosklenými 
stěnami jsou pasy zúženy a tvoří práh uvedených výplní otvorů. V místech obvodového 
zdiva jsou pasy vytvarovány tak, aby bylo možno stáhnout cihelné zdivo a izolaci proti 
zemní vlhkosti pod úroveň upraveného terénu.  
a hranici sousedních objektů budou z pasů vytaženy monolitické železobetonové 
stěny tloušťky 200 mm. Pracovní spára mezi pasem a opěrnou stěnou bude vždy 
opatřena krystalizačním nátěrem. Opěrné stěny v místech dilatací mezi objekty budou 
provedeny na celou výšku podlaží po stropní desku. Opěrná stěna na severní straně 
obrácená do dvora bude ukončena nad upraveným terénem a ke stropní desce 
doběhnou pouze z ní vytažené pilíře. 
Dojezd výtahu je řešen jako monolitická železobetonová vana navazující na okolní 
základové konstrukce. 
Veškeré železobetonové konstrukce budou prováděny na podbetonování tl. 100 mm 
z betonu C16/20. 
Převzato z technické zprávy 
4.2. 4osné konstrukce 
osným konstrukčním systémem objektu bude monolitický železobetonový skelet 




Sloupy skeletu budou ve většině případů čtvercového půdorysu rozměrů 400/400 
mm. Místně je skelet doplněn atypickými sloupy, které svým tvarem reagují na tvar a 
konstrukční řešení budovy. 
Stropy budou provedeny jako monolitické železobetonové desky tlusté 200 mm. 
Ramena schodiště jsou navržena jako železobetonová monolitická. Mezipodesta je 
na jedné straně vynášena stěnou výtahu, na druhé straně je uložena do cihelného zdiva. 
osnou funkci plní i monolitické štítové stěny tloušťky 200mm . 
Výtahová monolitická šachta je konstrukčně připravena pro montáž výtahu bez 
strojovny s pohonem v šachtě. Přejezd výtahu vyčnívá nad střešní rovinu a tvoří na 
střeše „budku“. Vana dojezdu výtahu je vybetonována do připravené vyizolované 
prohlubně v základech. 
Převzato z technické zprávy 
4.3. Obvodové a vnitřní zdivo 
Zdivo tl. 450mm 
Obvodové zdivo tl. 450 mm bude provedeno jako výplňové z tepelně izolačních 
cihelných tvarovek tl. 440 mm, vyzdívaných na vápenocementovou maltu MVC 2,5. 
Součinitel prostupu tepla zdiva tl. 450 mm U=0,25 Wm-2K-1. Použité cihelné tvarovky 
budou v pevnostní třídě P8. 
Zdivo tl. 300 mm 
Bude prováděno v místech s předsazenou prosklenou fasádou nebo s dodatečným 
zateplením. Kompletní konstrukce, to je s předsazenou prosklenou stěnou, bude splňovat 
požadavky ČS 73 0540-1 až 4. Součinitel prostupu tepla samotného zdiva tl. 300 mm 
postačuje U=0,7 Wm-2K-1 . Cihly pro zdivo tl. 300 mm budou v pevnostní třídě P10. 
Zdivo tloušťky 150 mm z plných cihel 
Bude použito pro instalační prostory na střechách objektu. Zdivo z cihel pevnosti 
15MPa bude prováděno na maltu MC5. Požadovaná mrazuvzdornost cihel je M15. 
Příčky zděné tloušťky 125 mm 
Zděné příčky tl. 125 budou prováděny z velkoplošných cihelných příčkovek tl. 115 
mm v systému pero-drážka, na MVC 2,5. Spára mezi příčkou a stropem bude po 





Příčky zděné tloušťky 150 mm z AKU cihel 
Příčky z AKU cihelných bloků pro zdivo skladebné tloušťky 150 mm. Vyzdívat na 
maltu MVC 2,5. Spára mezi příčkou a stropem bude po dotvarování stropů vypěněna 
montážní pěnou. 
Převzato z technické zprávy 
4.4. Střecha 
a objektu se vyskytují celkem čtyři skladby střech. Všechny střechy jsou 
konstrukčně řešeny jako ploché, nevětrané, nepochůzí. Střechy nad 4P a 1 P jsou 
odvodněny vnitřními odpady, střecha nad 3P je provedena jako pultová a je 
odvodněna prostřednictvím nadřímsového žlabu. Všechny skladby označené A, B, C a D 
jsou podrobně popsány na výkresech. Všechny střechy budou splňovat požadavky ČS 
73 0540-1 až 4. 
Skladba střešních plášťů je ve všech případech obdobná. Sestává z parozábrany 
z asfaltového pásu bodově nalepeného na nosnou železobetonovou konstrukci, spádové 
a současně tepelně izolační vrstvy z expandovaného polystyrenu a hlavní hydroizolace 
tvořené dvojicí těžkých asfaltových pásů s nenasákavou vložkou. 
Převzato z technické zprávy 
5. Vliv stavby na životní prostředí 
avrhovaný víceúčelový objekt bude sloužit především k administrativním činnostem 
a bude mít na životní prostředí minimální vliv. V řešeném objektu se nebudou nacházet 
významné zdroje znečištění ovzduší. Objekt bude napojen na jednotnou kanalizační síť 
zakončenou městskou ČOV.  
Převzato z technické zprávy 
6. Situace a napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
Lokalita určená k výstavbě se nachází ve městě Brně, městské části Staré Brno 
v ulici Jircháře. Napojení staveniště a navrhovaného objektu na městskou dopravu je z 
pozemku investora p. č. 1191/1 na komunikaci v ulici Jircháře. Příjezdová komunikace 
je zpevněna stávajícím asfaltem a je dostatečně široká pro vjezd stavebních vozidel. 
6.1. Staveništní doprava 
Horizontální dopravu bednění, výztuže a betonu po staveništi zde bude zajišťovat 
tahač Tatra T810 s valníkem s rukou. Řidič se bude řídit pokyny vedoucího čety. 
V případě dopravy výztuže přistaví řidič návěs s bočnicemi Fliegl ke vjezdu na 
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staveniště do takové blízkosti jeřábu, aby bylo možné odebírat výztuž přímo z ložné 
plochy návěsu na skladovací plochy nebo přímo na místo určení v konstrukci. 
Jako hlavní stroj pro vertikální dopravu bednění a výztuže je navržen rychle 
stavitelný věžový jeřáb Liebherr 34 K. Doprava betonové směsi na místo určení je 
zajištěna autočerpadlem SCHWING Stetter S 34 SX. 
6.2. Energetické sítě 
Nově vybudovaná kanalizační přípojka bude zhotovená z plastového potrubí 
napojeného na veřejnou kanalizaci. Přípojka vedoucí pod staveništní komunikací se 
povede v chráničce. 
Kabelové rozvody NN povedou z hlavního elektrického rozvaděče, který bude 
napojen na stávající přípojku. Tato přípojka bude osazena hlavním staveništním 
rozvaděčem se samostatným elektroměrem. Vlastní podružný staveništní rozvaděč bude 
mít věžový jeřáb. Elektrické rozvody vedoucí pod staveništní komunikací povedou 
v chráničce. 
Vodovodní přípojka bude zřízená pro staveniště nově. Bude vycházet z již předem 
zbudované vodoměrné šachty. Tuto šachtu vodárna vybaví vodoměrem. 
7. Popis části stavebně technologické etapy hrubé vrchní stavby 
7.1. Technologický předpis pro monolitický skelet 
Technologický předpis je sestaven pro vypracování monolitické železobetonové 
konstrukce Víceúčelového objektu v Brně. Technologický předpis pro provádění zdění 
výplňového zdiva není součástí řešení pro jeho jednoznačnost. 
Obsah technologického předpisu: 
1. Obecné informace 
2. Materiály 
3. Převzetí staveniště a připravenost staveniště 
4. Pracovní podmínky 
5. Personální obsazení 
6. Stroje a pracovní pomůcky 
7. Pracovní postup 
8. Kontrola jakosti 




Technologický předpis pro monolitický skelet je uveden v kapitole pod označením 4. 
Podrobný výpis materiálu pro monolitický skelet je uveden v samostatné příloze B2.1. – 
Výkaz výměr pro monolitický skelet 
Výkres bednění pro stropní konstrukci 1P je uvedeny v samostatné příloze  B2.2. – 
Půdorys bednění strop 1P 
Schéma umístění pracovní spáry pro stropní konstrukci 1P, 2P a 3P je uveden 
v samostatné příloze B2.3. – Schéma umístění pracovní spáry strop 1P, 2P, 3P 
7.2. Technická zpráva zařízení staveniště 
Technická zpráva zařízení staveniště obsahuje celkové uspořádání prostoru pro nově 
vznikající objekt. Je zde popsáno rozmístění a nutný počet staveništních buněk, popis 
nově vybudovaných staveništních přípojek a jejich navržené dimenze. Je zde řešena 
vertikální a horizontální doprava, skládka materiálu a přístupová komunikace s 
oplocením. 
Z výkresu zařízení staveniště je zřejmé umístění jednotlivých staveništních buněk, 
skládek materiálu, obvod staveniště, umístění jeřábu, příjezdové komunikace s bránou a 
trasy všech přípojek.  
Technická zpráva zařízení staveniště je uvedena v kapitole pod označením 2. 
Výkres zařízení staveniště je uveden v samostatné příloze B1. 
7.3. 4ávrh strojní sestavy 
Strojní sestava je navržena pro hrubou vrchní stavbu montovaného skeletu. Jsou zde 
popsány použité stroje, jejich technické informace, typ vlastnictví a doba nasazení. 
ávrh strojní sestavy je uveden v kapitole pod označením 3. 
7.4. Srovnání dvou technologií provádění schodiště 
V této části je porovnávána výhodnost použití monolitického a prefabrikovaného 
schodiště z hlediska cenového a časového. Jsou zde zohledněny nároky na provádění – 
pracovníci, doba provádění, náročnost a cena za materiál. Sazby, s nimiž bylo při 
výpočtu kalkulováno (ceny za materiál, výkonové normy a výkaz výměr) byly přebírány 
z programu BUILT Power firmy RTS. 
Posouzení dvou technologií provádění schodiště je popsáno v kapitole 9. 
Rozpočet pro monolitické schodiště je uveden v samostatné příloze B5.1. 
Rozpočet pro prefabrikované schodiště je uveden v samostatné příloze B5.2. 




Rozpočet je řešen pro danou technologickou etapu hrubé vrchní stavby. Je zpracován 
ve výpočetním programu BUILD Power firmy RTS.  
Rozpočet je uveden v samostatné příloze B6. 
7.6. Harmonogram 
Harmonogram pro danou technologickou etapu byl sestaven v programu Contec. 
Činnosti a výkazy výměr byly přebírány z vytvořeného rozpočtu, včetně výkonových 
norem jednotlivých dílčích procesů. Při výpočtu délky trvání bylo uvažováno s 
osmihodinovou pracovní směnnou v pěti pracovních dnech během jednoho týdne. 
Harmonogram provádění skeletové konstrukce je uveden v samostatné příloze B7. 
7.7. Technická zpráva širších dopravních vztahů 
Jsou zde popsány tři dopravní cesty - betonové směsi, výztuže a jeřábu. Posuzovala 
jsem je z hlediska průjezdnosti délky, šířky, výšky a hmotnosti jednotlivé soupravy. 
Betonová směs se bude dopravovat z betonárky STAPPA mix, spol. s.r.o. vzdálené 
2,5km od stavby. Výztuž bude dopravována z Ferony, a.s. vzdálené 2,6km. Věžový 
jeřáb bude dopravován z firmy Liebherr – STAVEBNÍ STROJE CZ, s.r.o. vzdálené 
12km od stavby. Jsou zde uvedeny a vyhodnoceny jednotlivé body zájmu a doplněny 
fotografiemi vzhledu trasy.  
Technická zpráva širších dopravních vztahů popisující jednotlivé zájmové body a jejich 
vyhodnocení má označení 6. 
Situace širších dopravních vztahů je uvedena v samostatné příloze B3.1. 
Situace v blízkosti staveniště je uvedena v samostatné příloze B3.2. 
7.8. Kontrolní a zkušební plán 
Jsou zde sestaveny kontrolní a zkušební plány pro monolitický skelet a výplňové 
zdivo. KZP  jsou členěny na vstupní, mezioperační a výstupní kontroly. Dále stručný 
popis kontroly, kdo a jak kontrolu provádí, dle jakého předpisu se řídí, a uvedení 
výsledku kontroly. 
Podrobný popis kontrol je popsán v kapitole pod označením 7. 
Kontrolní a zkušební plán pro monolitický skelet je uveden v samostatné příloze B4.1. 
Kontrolní a zkušební plán pro výplňové zdivo je uveden v samostatné příloze B4.2. 
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7.9. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi 
Požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi vycházejí 
z nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. Při provádění monolitického skeletu se rovněž 
vyskytuje práce ve výškách a zajištění její bezpečnosti stanovuje nařízení vlády č. 
362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a dále nařízení vlády č. 
378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a požívání strojů, 
technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
Z těchto tří dokumentů jsou vybrány a citovány nejdůležitější informace, které 
souvisí s prováděnou technologickou etapou. K jednotlivým dílčím částem je pak 
uvedeno vyjádření k jejich dodržení z časového, věcného a prostorového hlediska. U 
bodů, které nejsou zmíněny, je počítáno s náhodným působením. 
Bezpečnost a ochrana zdraví na staveništi je popsána v kapitole pod označením 5. 
7.10. Environmentální plán 
Jsou zde uvedeny odpady vznikající při výstavbě, jejich třídění dle katalogu odpadů 
vycházející dle vyhlášky č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů, dále nakládání s odpady dle 
vyhlášky č. 383/2001 Sb., O podrobnostech nakládání s odpady a ze zákona č. 185/2001 
Sb., Zákon o odpadech. 
Další část se věnuje vznikajícímu hluku při výstavbě na staveništi a požadavky 
stanovené nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací. 
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1. Základní informace o stavbě 
1.1. Informace o rozsahu stavby 
Zastavěná plocha:   445,40 m2 
Půdorysná plocha všech podlaží: 1459,10 m2 
Obestavěný prostor:   4472,40 m3 
Objekt má přibližně obdélníkový tvar o půdorysném rozměru cca 32m x 17,2m.  
1.2. Architektonické a urbanistické řešení stavby 
Jedná se o budovu navrženou v proluce městské zástavby. Budova je 
nepodsklepená, horizontálně rozdělená na 2 části. Pravá východní část objektu má 3 
nadzemní podlaží, levá západní část má 4 nadzemní podlaží. Objekt je nepravidelného 
půdorysu, určeného tvarem proluky. Střecha je plochá. 
1.3. Technické a konstrukční řešení objektu 
Konstrukčně je budova řešena jako železobetonový monolitický skelet, který má ve 
východní třípodlažní části modulový systém 3x4100mm/3x6000mm + 3000mm, 
západní čtyřpodlažní část má nepravidelný modulový systém a je zde umístěné 
monolitické schodiště a výtahová šachta. Konstrukční výška jednotlivých podlaží je 
3000mm a 3100mm. 
Nosným konstrukčním systémem objektu bude monolitický železobetonový skelet 
s monolitickými stropy a šítovými ztužujícími stěnami, monolitickým schodištěm a 
výtahovou šachtou. 
Objekt má přibližně obdélníkový tvar o půdorysném rozměru cca 32m x 17,2m. 
Výška třípodlažní části je 10,1m včetně atiky a čtyřpodlažní je 13,25m včetně atiky. 
2. Rozsah staveniště a informace o staveništi 
Požadavky na návrh staveniště jsou specifikovány v nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
Území vymezené pro staveniště se nachází na několika parcelách. Jsou to parcely č. 
1199, 1195, 1191/2, 1191/1, 1190 v katastrálním území Staré Brno. Všechny tyto 




Obr. 1- Rozsah pozemku stavby 
Staveniště objektu se nachází ve městě Brně, v městské části Staré Brno. Plocha 
staveniště je z východní strany ohraničena již zhotoveným objektem č. 2a, který je také 
majetkem investora a není využíván. Na západní straně se nachází trafostanice. 
Ze zbývajících stran je staveniště obklopeno stávajícími obytnými domy. Staveniště je v 
rovinatém terénu a je přístupné pouze z asfaltové městské komunikace na ulici Jircháře 
na jižní straně. 
Celková plocha staveniště je 580m2. Je nepravidelného tvaru určeného tvarem 
proluky. Pohyb automobilové techniky bude probíhat na stávající komunikaci. Stávající 
zpevněná plocha z asfaltu přiléhající k budoucímu objektu bude sloužit jako příjezdová 
komunikace na staveniště. Leží mezi stávajícími nevyužívanými objekty a trafostanicí, a 
je napojena na komunikaci v ul. Jircháře. V rámci výstavby se plocha zrekonstruuje. 
3. Termín výstavby 
Začátek výstavby:    11. 3. 2013 
Konec výstavby:     13. 11. 2013 
Doba výstavby:     213 pracovních dní 
4. Staveništní doprava  
4.1. Horizontální doprava  
Horizontální dopravu bednění, výztuže a betonu po staveništi zde bude zajišťovat 
tahač Tatra T810 s valníkem s rukou. Řidič se bude řídit pokyny vedoucího čety. 
V případě dopravy výztuže přistaví řidič návěs s bočnicemi Fliegl ke vjezdu na 
staveniště do takové blízkosti jeřábu, aby bylo možné odebírat výztuž přímo z ložné 
plochy návěsu na skladovací plochy nebo přímo na místo určení v konstrukci. 
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4.2. Vertikální doprava 
Jako hlavní stroj pro vertikální dopravu bednění a výztuže je navržen rychle 
stavitelný věžový jeřáb Liebherr 34 K. Doprava betonové směsi na místo určení je 
zajištěna autočerpadlem SCHWING STETTER S 34X. 
5. Objekty zařízení staveniště  
Na staveništi se nacházející stávající objekty, které se budou využívat pro zařízení 
staveniště jako sklady. Jsou to stávající garáže, které jsou v majetku investora. 
SO01 – Budova víceúčelového objektu 
SO02 – Přípojka vodovodní 
SO03 – Přípojka kanalizační 
SO04 – Přípojka elektrické energie 
SO05 – Staveništní buňky 
SO06 – Oplocení 
SO07 – Zpevněné plochy  
SO08 – Staveništní osvětlení 
5.1. Staveništní přípojky 
5.1.1. Vodovodní přípojka SO02 
Výpočet spotřeby vody pro zařízení staveniště 
Počítá se s maximální možnou spotřebou vody za jeden den. Předpokládá se, že 
k tomu dojde při odbedňování svislých konstrukcí a čištění tohoto bednění, zároveň 
ošetřování betonu stropní konstrukce a pokud by ještě zároveň probíhala i část etapy 
zdění, do níž spadá výroba malty. 








Voda pro provozní účely: 
Ošetřování betonové směsi 150 l/m3 95,41 m3 14312 
Čištění bednění 700 l/m3 8 hod 5600 
Výroba zdící malty a očištění zařízení 38 l/100 l malty 673,5 l 256 
Celkem  20168 
Voda pro hygienické a sociální účely: 
Umyvadla 50 l/prac 20prac 1000  
Sprchy 40 l/prac 20prac 800  





Obr. 2 – Vzorec pro výpočet spotřeby vody 
Qn = [1,50 x 20168 / 16 x 3600] + [2,70 x 1800 / 24 x 3600] 
Qn = 0,58 l/s 
kn  = 1,50 (pro technologické provozy) 
 = 2,70 (pro hygienické a sociální potřeby) 
Tab. 2 – Dimenzování potrubí 
 
Pro zařízení staveniště bude zřízena nová provizorní vodovodní přípojka. Ta bude 
vycházet z již předem vybudované vodoměrné šachty. Tuto šachtu vodárna vybaví 
vodoměrem, který bude sloužit pro měření odběru vody. Na konec přípojky umístíme 
rozpojku s třemi hadicovými rychlospojkami. Jejím účelem bude pokrytí potřeby vody 
pro hygienické a provozní účely, pro ošetřování betonových konstrukcí jednotlivých 
pater, čištění bednění a výrobu malty pro zdění včetně očištění zařízení pro výrobu 
malty. Přípojka vody vedoucí pod staveništní komunikací se povede v chráničce. 
Nově vybudovaná vodovodní přípojka je dimenze DN 25mm, tj 1 palce. 
5.1.2. Přípojka elektrické energie SO04 
Výpočet požadovaného příkonu na staveništi 
V následujícím výpočtu se počítá s největší možnou spotřebou elektrické energie 
během výstavby pro staveništní přípojku. Podle časového plánu jsou vybrány takové 
stroje, které by mohly být využity ve stejnou chvíli, a jejich kombinace může způsobit 
maximální možnou spotřebu elektrické energie. Tyto činnosti jsou bednění, armování a 







Tab. 3 – Výpočet příkonu na staveništi 






Příkon elektromotorů na staveništi P1 
Věžový jeřáb Liebherr 34K 400 13,8 1 13,8 
Vysokotlaký čistič KÄRCHER HD 6/15 
CX Plus 230 3,1 3 9,3 
Svářecí stroj KIT 305 STANDARD 
Kompakt 400 8,6 1 8,6 
Celkem P1  31,7 
Příkon osvětlení vnitřních prostorů staveniště P2 
Kancelářská buňka  - 20 W/m2 2 0,288 
Buňka pro ostrahu  - 20 W/m2 1 0,144 
Sanitární buňka (WC, umývárna, šatna)  - 6 W/m2 2 0,173 
Celkem P2  0,605 
Příkon osvětlení vnitřních prostorů staveniště P3 
Osvětlení skladů a komunikace  - 10 kW/km 0,03km 0,3 
Celkem P3  0,3 
 
 
Obr. 3 – Vzorec pro výpočet příkonu elektrické energie 
S = 1,1 x [(0,5 x 31,7 + 0,8 x 0,605 + 0,3)2 + (0,7 x 31,7) 2] 1/2 
S = 30,51 kW 
Požadovaný příkon pro danou etapu je 30,51 kW. Přípojka stávající energie vyhoví 
potřebám pro provoz staveniště, tudíž není třeba napojovat se na veřejnou síť. 
Kabelové rozvody NN povedou z hlavního elektrického rozvaděče, který bude 
napojen na stávající přípojku, která sloužila k připojení bývalého objektu investora č. 
2a. Tato přípojka bude osazena hlavním staveništním rozvaděčem se samostatným 
elektroměrem. Vlastní podružný staveništní rozvaděč bude mít věžový jeřáb. Elektřina z 
hlavního rozvaděče bude využívána sociálními buňkami. Elektrické rozvody vedoucí 
pod staveništní komunikací povedou v chráničce. 
5.1.3. Kanalizační přípojka SO03 
Přípojka kanalizace je navržena především pro odvod splaškové vody ze 
staveništních buněk. Odvod dešťové vody bude zřízen ze všech odvodněných ploch. 
Zpevněná plocha pro čištění a ošetřování bednění bude opatřena sedimentační 
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akumulační nádrže, která bude zapojena na odvodnění plochy a v určitých intervalech, 
jakmile dosáhne daného znečištění, bude voda vyčištěna a vyměněna.  
Kanalizační potrubí bude zhotovené z plastového potrubí napojeného na nově 
zhotovenou přípojku na veřejnou kanalizaci. Přípojka vedoucí pod staveništní 
komunikací se povede v chráničce. 
Nově vybudovaná kanalizační přípojka je dimenze DN 110mm, tj. 4 ¼ palce. 
5.2. Oplocení SO06 
Vymezené zařízení staveniště je nutné řádně oplotit, aby nedocházelo k pohybu 
nepovolaných osob a pro ochranu zdraví veřejných osob. Plot bude mít výšku 2m. 
Konstrukce plotu je z ocelových sloupků zasazených do přenosných betonových patek 
a výplň konstrukce je z profilovaného neprůhledného plechu. Pro tento účel bude 
vyhovující mobilní oplocení, které je vhodné na stavbách v centru města, značky 
HERAS CITY. Panely tohoto plotu jsou spojeny bezpečnostními svorkami. Toto 
mobilní oplocení je již je zakryté, a proto omezuje pohled na stavbu či zachytává 
nečistoty unikající ze staveniště. Cena pronájmu oplocení je 30kč/den. 
Na staveniště se bude vjíždět z přilehlé komunikace uzamykatelnou bránou celkové 
šířky 5m. Brána bude dvoukřídlá, s jedním křídlem šířky 2,5m. 
           
Obr. 4 – Mobilní oplocení 
5.3. Staveništní buňky SO05 
Po domluvě s hlavním zhotovitelem se budou využívat všechny zabudované buňky, 
které budou vybudované z již z předchozích technologických etap. 
Staveništní buňky jsou uloženy na ploše zpevněné zhutněným štěrkopískem o 
tloušťce 100 mm. K buňkám budou vedeny kabely NN pro jejich vnitřní osvětlení a 
provozní účely. Do sanitárních buněk je vedena voda podzemním plastovým potrubím a 




Předpokládaný počet pracovníků: 
- Odbedňování svislých konstrukcí, čištění tohoto bednění, zároveň ošetřování 
betonu stropní konstrukce a zároveň část etapy zdění, do níž spadá výroba malty 
Profese: 
Stavbyvedoucí     1 
Mistr       1 
Ostraha      1 
Zaučení pracovníci pro provádění bednění   6 
Pomocní stavební dělníci    8 
Obsluha jeřábu     1 
Obsluha autočerpadla     1 
Celkem      19 pracovníků 
Návrh buněk pro zaměstnance:  1pracovník = 1,25m2 podlahové plochy 
     19pracovníků x 1,25 = 23,75m2 
ávrh: 2 buňky šaten + 5 umyvadel + 2 sprchy + 2 WC + 2 pisoáry 
5.3.1. Kancelářské buňky 
Na stavbě budou umístěny tři buňky tohoto typu. Jedna buňka bude určena pro 
stavbyvedoucího a mistra, jedna jako šatna pro zaměstnance a jedna pro ostrahu. 
Typové označení OK02a 
Rozměry: 6055 x 2435 x 2820 mm / 2500 mm 
Popis: 1x dveře 810x1970mm – ocelové, pozinkované 
  2x okno 900x1200mm – plastové, jednokřídlové 
   1x elektroinstalace, vč. topení 
Podlaha: PVC lino 1,4mm, mramorové 
Venkovní opláštění: trapézový plech 0,55mm, nátěr RAL 
 




Obr. 6 - Půdorys kancelářské buňky 
5.3.2. Sanitární buňka 
Buňka bude sloužit jako umývárna a WC pro zaměstnance. 
Typové označení SAN20 – 01 
Rozměry: 6055 x 2435 x 2800mm 
Popis: 4x WC 
   3x pisoár,  2x umyvadlo 
   1x bojler 10l 
1x elektroinstalace, vč. vytápění 
Podlaha: keramická dlažba RAKO 
 
Obr. 7 - Sanitární buňka 
 
Obr. 8 - Půdorys kancelářské buňky 
  
5.3.3. Buňka pro ostra
Rozměry: 3000 x 2435 x
Typové označení OK06
Popis: 1x dveře 810x19
  2x okno 1200x12
1x okno 1800x 1
   1x elektroinstalac
Podlaha: PVC lin
Venkovní opláště
5.4. Ostraha na staven
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Obr. 9 – Půdorys buňky pro ostrahu 
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5.5.2. Příprava výztuže 
Výztuž se bude pro jednotlivé etapy dovážet připravená k armování konstrukcí v 
max. délce 9m. Pro doplňkové ohýbání, stříhání a vázání do armokošů bude sloužit 
prostor pro přípravu výztuže a bude tvořen zpevněnou odvodněnou plochou.  
Doplňkové úpravy výztuže se budou provádět ruční HITACHI ohýbačkou a střihačkou 
ocelových prutů. Pro přesun hotových armokošů bude sloužit věžový jeřáb. 
5.5.3. Zpevněná plocha pro staveništní dopravu 
Hlavní staveništní komunikaci bude tvořit stávající asfaltová komunikace, která bude 
po dokončení stavby přebudována. Věžový jeřáb je uložen na 4 silničních panelech IZD 
100/21. Ty jsou uloženy do štěrkopískového lože. Panely jsou dovezeny a osazeny 
valníkem T810. 
5.5.4. Oklepová plocha 
Oklepová plocha není na staveništi navržena. V případě, že by docházelo k 
nadměrnému znečištění asfaltové komunikace na ulici Jircháře, bude pro naši etapu 
hrubé vrchní stavby monolitické železobetonové konstrukce objednán samosběrný 
zametač.  
5.5.5. Parkovací plochy  
Osobní automobily je možné parkovat na blízkém parkovišti přiléhajícím ke 
staveništi. 
5.6. Osvětlení na staveništi SO07  
Pro lepší dohled staveništní ostrahy bude na staveništi zřízeno provizorní osvětlení. 
To bude osvětlovat staveništní buňky, skládku materiálu a staveništní komunikaci.  
Je tvořeno 5 lampami, které jsou vhodně umístěny v situaci. Celé osvětlení je 
napojeno na rozvaděč elektrické energie pro staveništní buňky. Osvětlení bude 
zajištěno přenosnými halogenovými lampami na stojanu. 
6. Ochrana životního prostředí 
Stavba svým provozem neovlivní životní prostředí nad míru obvyklou. Z hlediska 
životního prostředí jsou kladeny požadavky na odpady vznikající při výstavbě. Tyto 
odpady je nutné třídit dle vyhlášky č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů a zajistit jejich 
likvidaci v souladu s platnou legislativou. Dle tohoto katalogu odpadů se budou 
jednotlivé odpady stavební a demoliční odpad – skupina 17, komunální odpad – skupina 
20) třídit v průběhu celé výstavby do kontejnerů a označených nádob a poté odvážet 
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k recyklaci nebo ukládat na skládku v závislosti na druhu. V České republice stanovují 
nakládání s odpady vyhlášky č. 383/2001 Sb., O podrobnostech nakládání s odpady a 
zákon č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech.  
Na stavbě budou umístěny kontejnery na tříděný odpad a komunální odpad. 
Jednotlivé nádoby na odpad budou řádně označeny a vyváženy jedenkrát za týden. 
Životní prostředí bude také zatěžováno z hlediska možného úniku provozních 
kapalin z těžké mechanizace a s nimi spojený vznik hluku a prachu. Hluk vznikající při 
práci na staveništi musí být v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací, a nesmí překračovat limitní hodnoty hluku a vibrací 
tímto nařízením stanovené. 
Podrobné řešení ochrany životního prostředí je uveden v environmentálním plánu 
v kapitole 8.  
7. Požární bezpečnost na staveništi 
Požární voda pro požární účely se stanovuje po dohodě s útvarem požární ochrany. 
Na 1 požární hydrant se počítá s odběrem 3,3l/s. Je-li na staveništi pouze 1 hydrant, pak 
se navrhuje přívodní potrubí ø 80mm (3´´).  
Voda pro požární účely bude zajištěna stávajícím hydrantem v prostoru pěší zóny 
před staveništěm v dostatečné vzdálenosti. 
Do kancelářské staveništní buňky a buňky sloužící pro šatny umístíme přenosné 
hasicí přístroje s práškovou náplní 6kg ABC a hasící schopností 34A. Do každé buňky 
umístíme jeden kus. Umístíme jej ke vstupu a zajistíme proti překlopení. Tento přístroj 
je také vhodný k zásahu u požáru strojní sestavy. 
8. Bezpečnost a ochrana zdraví na staveništi 
Veškeré práce na stavbě budou prováděny dle platných bezpečnostních předpisů, a to 
především podle nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dle nařízení vlády 362/2005 Sb. 
o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s 
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.  
Jejich dodržování bude hlídáno stavbyvedoucím a ostatními řídícími pracovníky. 
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1. Obecné informace  
Název stavby:   Víceúčelový objekt v Brně 
Místo stavby:   ulice Jircháře, Brno 
Katastrální území:   610089 – Staré Brno 
Investor:    Česká geologická služba 
Klárova 3 
118 21 Praha 1 
Statutární zástupce:  Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D., ředitel organizace 
Zpracovatel:   ATELIER AS spol. s.r.o. 
     Architektonicko – stavební projekce 
     Šumavská 15 
     602 00 Brno 
Statutární zástupce:  Ing. Jiří Zaplatil 
2.  Popis stavby 
2.1. Architektonické řešení 
Jedná se o budovu navrženou v proluce městské zástavby. Budova je nepodsklepená, 
horizontálně rozdělená na 2 části. Pravá východní část objektu má 3 nadzemní podlaží, 
levá západní část má 4 nadzemní podlaží. 
Objekt má přibližně obdélníkový tvar, určeným tvarem proluky o půdorysném 
rozměru cca 32m x 17,2m. Výška třípodlažní části je 10,1m včetně atiky a čtyřpodlažní 
je 13,25m včetně atiky. Střecha je plochá. 
2.2.Technické řešení 
Konstrukčně je budova řešena jako železobetonový monolitický skelet, který má ve 
východní třípodlažní části modulový systém 3x4100mm/3x6000mm + 3000mm, 
západní čtyřpodlažní část má nepravidelný modulový systém a je zde umístěné 
monolitické schodiště a výtahová šachta. Konstrukční výška jednotlivých podlaží je 
3000mm a 3100mm. 
Nosným konstrukčním systémem objektu bude monolitický železobetonový skelet 




3. 4ávrh strojní sestavy 
3.1. Věžový jeřáb Liebherr 34K 
Rychle stavitelný věžový jeřáb je určen k veškeré dopravě materiálu po staveništi – k 
přenosu veškeré výztuže a armokošů, bednících dílců, palet s tvárnicemi a maltou a k 
dopravě všech ostatních těžkých břemen. 
Tento typ byl navržen pro svou dostatečnou nosnost a výšku háku. Věžový jeřáb 
bude využíván po celou dobu výstavby. 
Technické parametry: 
- Maximální nosnost: 4000kg 
- Nosnost při max. projekci: 1100kg 
- Poloměr otáčení: 2,5m 
- Výškový rozsah: 11,7 - 39,0m 
- Max. dosah: 33m 
- Šířka stroje: 2520mm 
- Výška stroje: 3600mm 
- Délka stroje: 14650mm 
- Hmotnost jeřábu: 17,8t + 18,98t - protizávaží 
- Maximální rychlost 30 km/h 
 






Obr. 11 - Věžový jeřáb Liebherr 34K 
3.2. Autodomíchávač STETTER AM 8 C Light Line 
Autodomíchávač bude sloužit pro dopravu betonové směsi z betonárky STAPPA mix 
spol. s.r.o. na staveniště, která je od staveniště vzdálená cca 2,5 km. Autodomíchávač 
bude využíván po celou dobu betonáže svislých a vodorovných konstrukcí. 
Technické informace: 
- Typ vozidla: STETTER AM 8 C Light Line 
- Jmenovitý objem: 8m3 
- Geometrický objem bubnu: 14370l 
- Vodorys: 9020l 
- Stupeň plnění: 55,7% 
- Sklon bubnu: 12° 
- Vodní nádrž: 500l 
- Hmotnost nástavby: 3220kg 
- Podvozek: Mercedes Benz Axor 3240 B 8x4 
- Výsypná výška: 1084mm 
- Otáčky bubnu: 0-12/14 U/min 
- Průměr bubnu: 2300mm 
- Celková délka: 7291mm 
- Celková šířka vozidla: 2 400mm 
- Výška násypky: 2482mm 
- Průjezdná výška: 2507mm 
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- Maximální rychlost: 90 km / hod 
- Maximální přepravní rychlost se směsí: 60 km / hod 
- Vyprazdňovací čas pro beton: 15 / 50 s / m3 
- Provozní hmotnost: 13220 kg 
- Užitečná hmotnost: 18720 kg (7,8m3 betonu) 
 
Obr. 12 - Autodomíchávač STETTER AM 8 C Light Line 
3.3. Autočerpadlo SWI4G S 34 X 
Autočerpadlo bude sloužit pro dopravu betonové směsi od autodomíchávače na 
místo určení na stavbě. Tento typ byl zvolen pro jeho vyhotovující výšku a dostatečný 
rozměr. 
Technické informace: 
- Vertikální dosah: 34,0 m  
- Horizontální dosah: 30,0m 
- Skládání výložníku: R 
- Počet ramen: 4 
- Dopravní potrubí: DN 125 
- Délka koncové hadice: 4,0m 
- Pracovní rádius otoče: 550° 
- Systém zapatkování: XH 
- Zapatkování podpěr – přední: 6,21m 
- Zapatkování podpěr – zadní: 5,70m 
- Celková hmotnost návěsu: 50 000 kg 
- Zatížení točnice: 20 000 kg 
- Pohotovostní hmotnost v zákl.: 10 580 kg 
- Nosnost: 39 420 kg 
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- Ložná plocha za labutím krkem: 9 300 x 2 550 mm 
Čerpací jednotka: 
- Typ: P 2020 
- Pohon: 320 l/min 
- Dopravní válec: 200 x 2000mm 
- Hydraulický válec: 120 / 80mm 
- Počet zdvihů: 24 min-1 
- Dopravované množství: 90 m 3/h 
- Max. tlak betonu: 108bar 
Současně nelze dosáhnout maximálního dopravovaného množství a maximálního tlaku! 
 




Obr. 14 - Pracovní dosah autočerpadla Schwing 
3.4. Tahač Tatra 6 x 6 T810-1R1R26/351 s rukou 
Tahač bude sloužit k primární dopravě systémového bednění, zdícího materiálu, 
výztuže a betonových silničních panelů tvořících podloží pro věžový jeřáb včetně 
dopravy protizávaží jeřábu. Tahač Tatra T810 bude využit jednorázově před začátkem 
provádění technologických etap – pouze pro dovoz materiálu. 
Technické informace: 
- Plněpohonné vozidlo 6 x 6 
- Spotřeba paliva min. 28,5 l/100 km 
- Výkon motoru 195 kW 
- Motor: Renault Dxi 7, EURO 5, 1 000 Nm/ 1 200 ot/min 
- Převodovka: ZF 6S 1000T0, synchronizovaná 
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- Kabina: 2dveřová, sklopná, sedadla 1+2 
- Rozvor: 3 540 + 1 200 mm 
- Max. tech. přípustná hmotnost: 15 500 kg 
- Stoupavost při 15 500 kg: 100,0 % 
- Užitečné zatížení 8 500 kg (podvozek) 
- Max. rychlost: 85 km/hod (s omezovačem rychlosti) 
- Výška: 3,085m 
- Nástavby: valník s rukou 
 
Obr. 15 - Valník s rukou Tatra 6x6 
 
Obr. 16 - Rozměry vozidla 
3.5. Tahač Tatra 815 
Tahač Tatra 815 bude sloužit pro přepravu věžového jeřábu LIEBHERR 34 K na 
dvounápravovém podvozku. Tatra 815 bude využívána jednorázově před začátkem 
provádění technologických etap  - pouze pro dovoz jeřábu. 
Technické informace: 
- Váha: 22000kg 
- Počet kol: 8 
- Motor: V12 T3-930 
- Průměrná rychlost: 80km/h 
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- Max. rychlost: 90km/h 
- Koncepce pohonu 4x2 – 12x12 
- Pohotovostní hmotnost: až 15 000 kg 
- Užitečná hmotnost: až 35 500 kg 
- Počet míst 2 – 6 
- Rozměry: délka=10m, šířka=2,5m, výška=3,85m 
 
Obr. 17 - Tatra 815 
3.6. 4ávěs s bočnicemi Fliegl 
Návěs bude tažen nákladním automobilem Tatra 810 a bude použit k primární 
přepravě veškerých ocelových prvků. Návěs Fliegl bude využit jednorázově před 
začátkem provádění technologických etap - pro dovoz materiálu na staveniště. 
Technické informace: 
- Délka: 10,0 m 
- Přepravní šířka: 2,5 m 
- Výška bočnic: 1,0 m 
- Nosnost: 23,5 t 
 
Obr. 18 - ávěs Fliegl 
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3.7. Ponorný vibrátor HERVISA PERLES, model CMP 
Ponorný vibrátor je určen k vibrování čerstvě uložené betonové směsi do bednění. 
Ponorný vibrátor s ohebnou hřídelí bude používán v průběhu betonáží monolitických 
konstrukcí. 
Technické informace: 
- Elektrický příkon: 2000W 
- Napětí: 230V/50Hz 
- Proud: 6A 
- Dvojitá izolace 
- Otáčky: 16000 ot./min. 
- Rozměry: 320x135x220mm 
- Hmotnost: 6kg 
 
Obr. 19 - Ponorný vibrátor CMP 
3.8. Ohebná hřídel s vibrační hlavicí Hervisa Perles AM 42/4 
Ohebná hřídel s vibrační hlavicí AM 42/4 bude sloužit k hutnění ŽB monolitických 
sloupů a stěn. Bude používána v průběhu betonáží svislých monolitických konstrukcí. 
Technické informace: 
- Průměr hlavice: 42mm 
- Délka hadice: 4m 
- Vibrační výkon: 20m3/hod 
- Hmotnost: 11kg 
 
Obr. 20 - Ohebná hřídel s vibrační hlavicí 
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3.9. Plovoucí vibrační lišta Hervisa Perles RVH 200/2,0 
Vibrační lišta Hervisa Perles je určena k plošnému hutnění stropních konstrukcí. 
Bude používána v průběhu betonáží vodorovných konstrukcí. 
Technické informace: 
- Délka profilu: 2,0m 
- Motor: Honda GX25 
- Zdvihový objem: 25m3 
- Palivo: benzín 
- Hmotnost: 18kg 
 
Obr. 21 - Plovoucí vibrační lišta 
3.10. Ohýbačka a střihačka ocelových prutů BE4DOF DBC 16 
Ohýbačka a střihačka prutů je určena k doplňkovému ručnímu ohýbání a stříhaní 
ocelových prutů do průměru 16mm. Bude používána v průběhu provádění armatur 
všech monolitických konstrukcí. 
Technické informace: 
- Úhel ohýbání: maximálně 135° 
- Charakter oceli: průměru 16 mm, KS 500 
- Motor: elektrický 
- Typ: 230 V / 720 W / 3,5 A 
- Rozměry: délka=570mm, šířka=170mm, výška=200 mm 




Obr. 22 - Ohýbačka a střihačka 
3.11. Kombinované kladivo HITACHI DHM40MRY 
Kladivo HITACHI bude sloužit k případné potřebě vrtání a bourání zdiva a betonu 
v průběhu výstavby. Kladivo bude také používáno v kombinaci s míchadlem pro 
míchání zdící malty. Bude využíváno v průběhu celé výstavby. 
Technické informace: 
- Přestavitelný sekáč do 12-ti poloh 
- Antivibrační systém UVP 
- Příkon: 950W 
- Max. vrtací průměr v betonu: 40mm 
- Max. vrtací průměr s korunkou: 105mm 
- Otáčky na prázdno: 240-480/min 
- Příklepová rychlost při zatížení: 1320-2650/min 
- Intenzita příklepu: 10,5 J 
- Hmotnost: 6,8kg 
 
Obr. 23 - Kombinované kladivo HITACHI 
3.12. 4ivelační přístroj Bosch GOL 26G Professional 
Nivelační přístroj Bosch je určen ke geodetickému zaměřování na staveništi. 
Nivelační přístroj bude využit jednorázově před začátkem provádění technologické 
etapy. 
Technické informace: 
- Hmotnost: 1,7kg 
- Zvětšení: 26x 
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- Závit: 5/8´´  
- Rozměry: délka=215mm, výška=145mm, šířka= 135mm 
- Stativový závit: 5/8´´  
- Výška: 145mm 
- Přesnost nivelace: 1,6mm na 30m 
- Max. pracovní rozsah: 100mm 
- Měrná jednotka: 400gonů 
 
Obr. 24 - ákres nivelačního přístroj a stativu 
3.13. Svářecí stroj KIT 305 STA4DARD KOMPAKT 
Svářecí stroj je určen ke svařování armokošů. Svářecí stroj bude využit v průběhu 
provádění ztužení monolitických sloupů, stěn a stropů. 
Technické informace: 
- Vstupní napětí: 50/60 Hz 3x400 V 
- Jištění: 25 A 
- Rozsah proudu: 30-280 A 
- Rychlost podávání: 1-25 m/min 
- Zatěžovatel 100%: 220 A 
- Zatěžovatel 60%: 260 A 
- Zatěžovatel max. I: 280 A 
- Síťový proud: 12,3 A 
- Příkon 60: 8,6 kW 
- Třída izolace: IP21 
- Napětí na prázdno: 17-38 V 
- Krytí: IP21 
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- Rychlospojka: 35-50 
- Rozměry: D=835mm, Š=480mm, V=840 mm 
- Hmotnost: 98 kg 
 
Obr. 25 - Svářecí stroj KIT 305 STADARD KOMPAKT 
3.14. Vysokotlaký čistič KÄRCHER HD 6/15 CX Plus 
Vysokotlaký čistič bude sloužit k chemickému ošetřování bednění prostředkem 
PERI Bio Clean, k čištění bednících prvků a vlhčení zhotovených betonových 
konstrukcí. Na pracovišti musí být 3 kusy. 
Technické informace: 
- Pracovní tlak: 30 - 150 bar / 3 - 15 Mpa 
- Průtok vody: 230 - 560 l/hod 
- Proud: 1- / 230 V / 50 Hz 
- Příkon: 3,1 kW 
- Přisávání chemie: ANO 
- Max. teplota přiváděné vody: 60°C 
- Hmotnost: 30,3 kg 
- Rozměry: d=375mm, š=360mm, v=935 mm 
 
Obr. 26 - Studenovodní vysokotlaký čistič KÄRCHER 
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3.15. Přímočará pila 4arex EPL 10-5 BE SYS 
Přímočará pila bude určena k ořezávání truhlářských výrobků, převážně k úpravě 
rozměrů bednění. Bude využívána v průběhu provádění bednění monolitických 
konstrukcí. 
Technické informace: 
- Jmenovitý příkon: 550W 
- Hloubka řezu ve dřevu: 100mm 
- Hloubka řezu v barevných kovech: 20mm 
- Hloubka řezu oceli: 5mm 
- Počet zdvihů naprázdno: 300-3200min-1 
- Zdvih: 26mm 
- Řezání pod úhlem: 0-45° 
- Hmotnost: 2,1kg 
 
Obr. 27 - Přímočará listová pila arex 
3.16. Průmyslový vysavač Protool VCP 170 E SET BAU 
Průmyslový vysavač bude sloužit k odstranění nečistot, převážně zbytků betonové 
směsi a prašného materiálu.  
Technické informace: 
- Hmotnost: 8,4kg 
- Přípojný kabel: 5,5m 
- Objemový proud max.: 3000l/min 
- Plocha filtrační patrony: 4600cm2 
- Podtlak: 20000Pa 
- Příkon PIEC: 1100W 
- Zásuvka pro elektronářadí: 2400W 
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- Max. příkon: 1200W 
- Objem nádoby: 17l 
 
Obr. 28 - Průmyslový vysavač Protool 
3.17. Staveništní rozvaděč RS 0.0.1.2 
Staveništní rozvaděč RS 0.0.1.2. bude sloužit jako hlavní staveništní rozvaděč a bude 
na něj sériově napojen podružný rozvaděč věžového jeřábu. Staveništní rozvaděč bude 
využíván v průběhu celé výstavby. 
Technické informace: 
- 2x zásuvka 230V, 1x 16A/400V 
- 1x jistič 16B/1 
- 1x jistič 16C/3 
- 1x chránič 4P 40A, 30mA 
- 1x hlavní vypínač 
- 1x rozvodnice 12 modulů 
 
Obr. 29 - Staveništní rozvaděč 
4. Způsob vlastnictví strojů 
- Vypůjčené stroje: věžový jeřáb, autodomíchávač, autočerpadlo, valník 
s rukou, tahač, návěs s bočnicemi, nivelační přístroj 
- Vlastní stroje: ostatní stroje a nářadí 
 43 
 
5. Umístění strojů v situaci 
Věžový jeřáb bude stát cca ve středu staveniště a bude pracovat po celém staveništi. 
Doprava prvků pomocí tahače s návěsem a valníku s hydraulickou rukou bude 
prováděna v jižní části staveniště u vjezdu z ulice Jircháře. Autodomíchávač a 
autočerpadlo budou zapůjčeny od firmy STAPPA mix s.r.o. Jejich umístění v situaci při 
betonáži bude ve středu staveniště před budovou. Ruční nářadí bude skladováno 
v garážích, které budou uzamykatelné.  
 
Přesné umístění objektů zařízení staveniště je uvedeno v samostatné příloze B1. – 
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Technologický postup pro zdění není řešen samostatným předpisem pro jeho 
jednoznačnost. 
1. Obecné informace 
Jedná se o budovu navrženou v proluce městské zástavby. Budova je nepodsklepená, 
horizontálně rozdělená na 2 části. Pravá východní část objektu má 3 nadzemní podlaží, 
levá západní část má 4 nadzemní podlaží. 
Konstrukčně je budova řešena jako železobetonový monolitický skelet, který má ve 
východní třípodlažní části modulový systém 3x4100mm/3x6000mm + 3000mm, 
západní čtyřpodlažní část má nepravidelný modulový systém a je zde umístěné 
monolitické schodiště a výtahová šachta. Konstrukční výška jednotlivých podlaží je 
3000mm a 3100mm. 
Nosným konstrukčním systémem objektu bude monolitický železobetonový skelet 
s monolitickými stropy a štítovými ztužujícími stěnami, monolitickým schodištěm a 
výtahovou šachtou. 
Objekt má přibližně obdélníkový tvar, určeným tvarem proluky o půdorysném 
rozměru cca 32m x 17,2m. Výška třípodlažní části je 10,1m včetně atiky a čtyřpodlažní 
je 13,25m včetně atiky. Střecha je plochá. 
Objekt bude založen na pilotách průměru 800 mm vetknutých do únosné 
štěrkopískové vrstvy mocnosti cca 1,9m. Základové pasy budou uloženy na hlavách 
pilot. Jsou navrženy ze železobetonu a budou prováděny v místech obvodového zdiva, 
vnitřního zdiva tloušťky nad 150 mm a v místech, kde bude třeba provést v základech 
konzoly pro založení na hranici souseda. Pasy budou mimo výjimky šířky 900 mm a 
výšky 600 mm.  
Veškeré železobetonové konstrukce budou prováděny na podkladní beton tl. 100 mm 
z betonu C16/20. 
2. Materiály 
2.1. Specifikace materiálu 
Železobetonové svislé nosné konstrukce – sloupy, pilíře a štítové stěny budou 
provedeny z betonu C 25/30 a budou vyztužené ocelí 10 505 a svařovanou sítí KARI.  
Stropní konstrukce objektu jsou tvořené železobetonovými deskami bodově 
podepřenými. Stropní desky jsou provedené z betonu C 25/30 a budou vyztužené ocelí 
10 505 se svařovanou sítí KARI. Do stropních desek budou v místě s možností vzniku 
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tepelných mostů vloženy prvky přerušující vznik tepelných mostů Isokorb, které budou 
napojené na stropní desky.  
2.2. Dodavatel 
Bednění: PERI spol. s r.o. 
Hlinky 116 
60300 Brno 
Beton: STAPPA mix spol. s.r.o. 
Heršpická 11 
63900 Brno 
Ocel: Ferona a.s. (pobočka Brno) 
Vídeňská 89 
60300 Brno 
2.3. Výkaz výměr 
Podrobný výkaz výměr viz příloha B2.1. – Výkaz výměr pro monolitický skelet 
2.3.1. Svislé konstrukce 





Σ m3 106,61 





Σ t 9,86 
Tab. 6 – Svislé konstrukce – bednění celkem 





BDF zámek 1709ks 
matice TRS 1374ks 
upínák TRS 1374ks 
půlkruhový díl SRS 2ks 
Pro svislé konstrukce 1NP jsou počty prvků bednění určeny přesně. Pro svislé 
konstrukce ostatních pater jsou kubatury bednění určeny procentuálně podle 1NP. 
 49 
 
2.3.2. Vodorovné konstrukce 





Σ m3 303,08 





Σ t 32,42 
Tab. 9 – Vodorovné konstrukce – doplňkový materiál 
Schock Isokorb 125 ks 
PZD 9/7 59x29x7cm 10 ks 
PZD 11/7 89x29x7cm 12 ks 
Tab. 10 – Vodorovné konstrukce – bednění 
stojka Multiprop 333ks 
přímá hlava 137ks 
křížová hlava 196ks 
trojnožka 196ks 
nosník GT 24 2615m 
bednící překližka 938ks 
Pro strop 1NP jsou počty prvků bednění určeny přesně dle výkresu bednění pro strop 
1NP (příloha B2.2. – Půdorys bednění strop 1P). Pro strop 2NP, 3NP a 4NP jsou 
kubatury prvků určeny procentuálně podle stropu 1NP. 
2.3.3. Schodiště 




Σ m3 7,29 
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2.5.2. Sekundární  
Pro přepravu bednění, výztuže a hotových armokošů na místo určení bude využit 
rychle stavitelný věžový jeřáb Liebherr 34 K. 
Dovezený beton z betonárky autodomíchávačem bude čerpán do míst betonáže 
pomocí autočerpadla SCHWING S 34 X. 
3. Převzetí staveniště a připravenost staveniště 
3.1.Převzetí staveniště 
Pracoviště předává stavbyvedoucí vedoucímu čety pro montáž bednění ve 
stanoveném termínu dle časového plánu. Předávání se zúčastní technický dozor 
investora. Pracoviště bude předáno po provedení základových konstrukcí. Výškové a 
polohové zaměření hotových konstrukcí bude provedeno oprávněnou osobou.  
O převzetí pracoviště se sepíše protokol a bude proveden řádný zápis do stavebního 
deníku. Součástí převzetí bude předání projektové dokumentace, v které budou 
zakresleny skladové plochy. Kontrola proběhne dle kontrolního a zkušebního plánu. 
3.2. Připravenost staveniště 
Technický dozor investora předává staveniště zhotoviteli monolitického skeletu. 
Pozemek bude oplocen neprůhledným plotem výšky 2m a bude opatřen uzamykatelnou 
bránou šířky 5m, která poslouží jako vjezd na staveniště. Příjezdová cesta na staveniště 
je zpevněná původní vrstvou asfaltu, vede přímo z přiléhající komunikace a je 
dostatečně široká pro vjezd všech stavebních vozidel. Předpokládá se práce v denních 
hodinách (pracovní doba 7:00 – 16:00hod.), proto není třeba zajišťovat umělé osvětlení. 
Osvětlení bude přesto zřízeno z důvodu ostrahy staveniště.  
Staveništní přípojky budou nově zhotoveny a to tak, že budou připojeny na stávající 
inženýrské sítě procházející přes pozemek. Budou zde zřízeny 3 staveništní buňky – 
stavbyvedoucí, šatny pro pracovníky, vrátnice a 1 hygienická buňka – WC, umývárna. 
Jako sklad drobného materiálu poslouží stávající garáže, které jsou majetkem 
zhotovitele. Pro skladové plochy bednění a výztuže bude zřízena zpevněná odvodněná 
plocha. Dále bude zřízena zpevněná plocha pro zakotvení věžového jeřábu ze dvou 
panelových dílců 3,0 x 1m uložených do štěrkopískového lože.  




Před zahájením provádění monolitického skeletu budou hotové veškeré zemní práce, 
základové práce, štěrkopískové podsypy a podkladní ŽB deska. Konstrukce jsou 
zhotoveny v souladu s platnými normami. Na provedení základových konstrukcí bude 
osobně dohlížet stavbyvedoucí nebo jím pověřený mistr. Bude osobně kontrolovat 
technologický postup a přesné dodržení rozměrů. Všechny základové konstrukce budou 
dostatečně vytvrzeny, tedy min. 28 dní od jejich betonáže. Pověřená osoba provede 
příslušné zkoušky na zhotovených konstrukcích a o výsledcích zkoušek bude vystaven 
zápis do stavebního deníku. Kontrola proběhne dle kontrolního a zkušebního plánu. 
4. Pracovní podmínky 
4.1.Obecné pracovní podmínky 
Pracovní doba je určena od 7:00 do 16:00 (směna 8 hodin, polední pauza na oběd 
1hod). Instruktáž pracovníků zajistí a provede dodavatel před započetím bednících 
prací a betonáží. Všichni pracovníci musí být seznámeni s prací, kterou budou provádět 
a musí mít dostatečnou kvalifikaci. Všichni pracovníci, kteří mají přístup na staveniště, 
musí být poučeni o BOZP a musí používat ochranné pracovní pomůcky. 
4.2.Klimatické podmínky 
Vzhledem k ročnímu období (březen 2013) se dá předpokládat teplota 5-15°C. 
V případě nevhodného počasí – hustý déšť, nárazový vítr, při větru rychlejším než 
10m/s a v mlze, budou práce přerušeny a jejich opětovné zahájení bude v nejbližším 
možném termínu, až se podmínky zlepší. Montáž bednění lze provádět po dokončení 
základových prací a po dosažení 28 dní od jejich betonáže. Teplota při betonáži nesmí 
být pod +5°C nebo vyšší než 30 °C, jinak musí být přijata zvláštní opatření.  
5. Personální obsazení 
5.1. Pracovní četa 
Složení pracovní čety: 
- 1 vedoucí čety: vyučený zedník (betonář-železář) 
- 6 zaučení montážníci pro bednění (vyučení tesaři) 
- 6 zaučení montážníci pro armování a svářeči 
- 4 zaučení dělníci pro betonáž 
- 4 pomocní stavební dělníci 
- 1 obsluha jeřábu 
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- 1 obsluha autočerpadla 
- 1 obsluha autodomíchávače 
- 1 řidič náklaďáku pro dopravu výztuže a bednění 
5.2. Specifikace profesí 
- Vedoucí čety - určuje postup realizace a zodpovídá za organizaci práce uvnitř 
čety a za kvalitu provedené práce, která odpovídá PD a technologickému předpisu, 
dohlíží na BOZP 
- Zaučení montážníci pro bednění - provádějí montáž bednění 
- Zaučení montážníci pro armování a svářeči - provádějí vázání a ukládání 
výztuže do bednění, nutný svářečský průkaz, vazačský průkaz 
- Zaučení dělníci pro betonáž – provádějí hutnění betonové směsi 
- Pomocní stavební dělníci – provádějí pomocné práce při betonáži a ostatními 
potřebnými pracemi 
- Obsluha jeřábu – je zodpovědná za provoz a běžnou údržbu jeřábu, dopravuje 
materiál z valníků na skládky a ze skládek na pracoviště, nutný jeřábnický průkaz 
- Obsluha autočerpadla - je zodpovědná za provoz a běžnou údržbu autočerpadla, 
dopravuje beton z autodomíchávače na místo určení 
- Obsluha autodomíchávače - je zodpovědná za provoz a běžnou údržbu 
autodomíchávače, dopravuje beton z betonárky na staveniště, nutný řidičský průkaz 
skupiny C + profesní průkaz 
- Řidič náklaďáku pro dopravu výztuže a bednění – je zodpovědný za dopravu 
výztuže a bednění na stavbu, nutný řidičský průkaz skupiny C 
6. Stroje a pracovní pomůcky 
Stroje a pracovní pomůcky jsou uvedeny pro provádění monolitického skeletu i pro 
následné zdění výplňového zdiva. 
6.1. Stroje 
- Věžový jeřáb Liebherr  34K – rychle stavitelný jeřáb 
- Autodomíchávač STETTER AM 8 C, o objemu 8m3 
- Autočerpadlo SCHWING S 34 X 
- Valník TATRA T810-1R1R26/351 s hydraulickou rukou, 6 x 6 
- Tahač Tatra 815 + návěs s bočnicemi Fliegl 
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- Ponorný vibrátor HERVISA PERLES, model CMP + ohebná hřídel s vibrační 
hlavicí Hervisa Perles AM 42/4 
- Plovoucí vibrační lišta Hervisa Perles RVH 200/2,0 
- Svářecí stroj KIT 305 STANDARD Kompakt 
6.2. Ruční nářadí mechanické 
- Kombinované kladivo HITACHI DHM40MRY 
- Vysokotlaký čistič KÄRCHER HD 6/15 CX Plus 
- Přímočará pila Narex EPL 10-5 BE SYS  
- Ohýbačka a střihačka ocelových prutů BENDOF DBC 16 
- Průmyslový vysavač Protool VCP 170 E SET BAU 
- Vysílačky pro komunikaci s jeřábníkem 
6.3. Měřící přístroje 
- Nivelační přístroj Bosch GOL 26G Professional s příslušenstvím 
- hadicová vodováha 
- zednická vodováha 
- pásmo 
- skládací metr, svinovací metr 
- olovnice, zednická šňůra 
- voskované zaměřovací šňůry 
6.4. Pracovní pomůcky 
- stavební kolečko 
- distanční podložky 
- zednické kladívko, kladivo, gumová palička 10kg 
- kleště štípací, kombinační 
- zednická lžíce, naběrák s násadou 
- kbelíky na maltu 15l 
- vázací kleště, vázací drát, pákové nůžky na betonářskou výztuž 
- klíč na šroub, kladivo 
- ochranný svářečský štít 
- ocelová špachtle 
- montážní žebřík 
- páčidlo, tesařské kladivo, ocelová hladítka 
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- lopaty, hrábě, koště 
- lanový závěs na palety 
- 2 m hliníková lať 
6.5. Pomůcky BOZP 
Nutné ochranné pomůcky: 
- pro řidiče: pracovní oděv, obuv, chrániče sluchu, při pohybu mimo kabinu stroje 
přilba, reflexní vesta 
- pro svářeče: svářečská kukla, speciální svářečské rukavice 
- pro ostatní dělníky: pracovní oděv, obuv, reflexní vesta, chrániče sluchu, přilba, 
pracovní rukavice 
Doporučené ochranné prostředky: 
- pro všechny pracovníky: respirátor, ochranné brýle 
7. Pracovní postup 
7.1. 4ávaznost prací 
• Izolace + vyměření budoucích svislých konstrukcí 
• Armování sloupů 
• Ošetření bednění 
• Bednění monolitických sloupů 
• Bednění a armování monolitických stěn 
• Betonáž sloupů a stěn 
• Ošetřování betonu 
• Odbednění sloupů a stěn 
• Bednění vodorovné stropní konstrukce 
• Armování stropu 
• Betonáž stropu 
• Odbednění stropní konstrukce 
• Bednění schodiště 
• Armování a betonáž schodiště 
• Bednění a betonáž stupňů 
• Odbednění schodiště 
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Takto připravený panel osadíme do jeřábových ok a přemístíme z předmontážní 
plochy pomocí jeřábu na místo určení. Panel srovnáme do svislé polohy. Poté 
přišroubujeme patu k základové desce, přitom panel stále musí být zajištěn na laně 
jeřábu.  
Pomocí závitových tyčí se doladí svislost i poloha a panel se odjistí z jeřábu. Dále 
pokračujeme s dalšími panely. Uvážeme a přemístíme další panel kolmo k prvnímu do 
vzdálenosti 400 mm, aby hrana prvního panelu odpovídala velikosti vnitřního sloupu. 
Připojíme druhý panel pomocí 4 stahovacích šroubů TRS a kloubových matic DW 15 v 
místech čelní tříhranné lišty. Svislost i polohu druhého panelu zajistíme stejným 
způsobem jako v případě panelu prvního. Postupně tak provedeme i se třetím panelem, 
který připojíme pomocí šroubů a matic k panelu druhému a poslední čtvrtý panel 
připojíme k panelu třetímu a na závěr k prvnímu. 
Nakonec namontujeme po celé výšce bednění pomocí žebříkového připojení žebřík a 
ochranný koš. Pomocí jeřábu přemístíme betonářskou plošinu a připojíme ji na hlavu 
bednění v návaznosti na žebřík. 
Kruhový sloup: 
Pro bednění kruhového sloupu bude použito kruhové bednění SRS.  
 
Obr. 31 – Bednění kruhového sloupu 
Na dva půlkruhové díly h=3,00m a průměr 40cm vyznačíme vzdálenost 2850mm od 
paty dílu pomocí metru a vhodného zvýrazňovače (např. barevnou lepicí páskou). Poté 
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hlavice co nejpomaleji. Také musíme dbát na to, abychom vibracemi nepoškodili 
výztuž. 
7.2.7. Ošetřování betonu 
Beton ošetřujeme pravidelným mlžením vodou v krátkých intervalech. Povrch 
sloupů omotáme po celé ploše foliemi nebo vlhkými tkaninami pro zadržení vlhkosti. 
Beton neošetřujeme vlhčením, pokud teplota klesne pod 5 °C. Intenzita a doba 
ošetřování závisí na povětrnostních podmínkách (teplota, relativní vlhkost vzduchu, 
rychlost větru) dle normy ČSN EN 13670 (viz příloha B4.1. Kontrolní zkušební plán 
pro monolitický skelet). 
7.2.8. Odbedňování sloupů a stěn 
K úplnému odbednění svislých konstrukcí může dojít nejdříve po 28 dnech. 
Odbednění bude probíhat takto. Nejprve demontujeme žebřík, ochranný koš a 
betonářskou lávku. Panel, který budeme demontovat jako první, tj. druhý panel v pořadí 
bednění, opatříme dvěma osazovacími háky a uvolníme sepnutí bednění. Uvolníme 
kotvení od základové desky, přimontované hlavy ještě ponecháme. 
Následně demontujeme po obou stranách panelu stahovací šrouby a za pomoci jeřábu 
se přemístí na skládku. Panely se okamžitě očistí od hrubých nečistot ocelovou špachtlí 
a vysokotlakým čističem je očistíme od ostatních jemných nečistot. Na závěr 
provedeme ošetření odbedňovacím olejem PERI BIO Clean, který napustíme do nádrže 
druhé vysokotlaké nádoby, a ostříkáme použitou bednící plochu. Až poté z druhé strany 
odstraníme zámky BFD a osazovací háky a uložíme panel na paletu.  
Pokračujeme s demontáží druhého panelu. Namontujeme osazovací háky na druhý 
panel a demontujeme z něj stahovací šrouby z jedné strany. Druhá strana je už 
odmontovaná a odbedníme tím další stěnu sloupu. Stejně postupujeme i u třetí strany. 
Poslední panel, tj. první panel při montáži bednění, odbedníme stejným způsobem jako 
předešlé. 
7.2.9. Bednění vodorovné stropní konstrukce 
Jako první se staví stojky MULTIPROP opatřené univerzálními trojnožkami a 
křížovými hlavami. Jsou umístěné na konci a v přesazích spodních nosníků GT 24. 
Vysunutou stojku zajistíme pootočením matice na druhou stranu. Pro přesné stanovení 
vysunutí stojky nám poslouží zabudovaný metr na stojce. Na spodní nosníky pokládáme 




Obr. 35 – Bednění stropu 
Horní nosníky zaklopíme bednícími překližkami tloušťky 21mm, zajistíme je 
přibitím hřebíky. Otvory v bednění pro schodiště, výtah a ostatní prostupy konstrukcí 
obedníme pomocí doplňkových dřevěných bednících desek.  
Po pokládce a zajištění bednících překližek rozestavíme zbylé stojky s přímou hlavou 
tak, aby jejich vzdálenost byla max. 1,85 m, tj. mezi každé dvě stojky s křížovou 
hlavou vložíme dvě stojky s hlavou přímou. 
Na závěr se provede nivelace horního povrchu desek, podle které se výškově doladí 
stojky pomocí matic. Po obvodu celé obedněné plochy namontujeme bednící sloupky a 
opatříme je dřevěnými latěmi, které budou plnit funkci dočasného zábradlí. 
7.2.10. Armování stropu 
Povrch betonářské oceli musíme před zabetonováním odmastit a očistit od výrazného 
zrezivění a jiných nečistot.  
Jako první se pomocí jeřábu dopraví na bednění stropu prvky přerušující vznik 
tepelných mostů Schock Isokorb. Rozmístí se v bednění dle projektové dokumentace, 
aby se mohli následně svázat s výztuží. 
Dále se jeřábem dopraví pevně svázané ocelové pruty na bednění stropu a KARI 
sítě, ze kterých se následně začne podle PD vyrábět vyztužení stropní desky. 
Pro zajištění krytí se použijí plastové distanční podložky (krytí 25 mm), krytí horních 
výztuží se zajistí montážními stoličkami. Poloha podložek v bednění se rozměří a 
vyznačí křídou nebo jiným viditelným prostředkem, které se následně rozmístí ve 
vzdálenostech dle PD. Každý prut bude mít svou podložku. 
Na podepřené pruty se položí spodní výztuž v jednom směru, která se zajistí 
k distančním podložkám přidrátováním. Umístí se výztuž v kolmém směru na první 
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spodní výztuž. Vzniklá síť se zajistí přidrátováním. Na spodní výztuž se navážou prvky 
Schock Isokorb a spojí se tak s výztužnou sítí. 
 Dále se rozmístí montážní stoličky tak, aby se na ně mohla rozmístit horní výztuž, 
která se také zajistí přidrátováním. Následně se rozmístí horní výztuže v obou směrech 
stejným způsobem jako spodní. Horní pruty jsou navázány na síť KARI.  
Na zhotovené výztuži musí být zřízena přechozí lávka pro přechod pracovníků při 
betonáži. Na uloženou výztuž se nesmí vstupovat z důvodu zachování stejné tloušťky 
krycí vrstvy a deformace svázaných prut. 
7.2.11. Betonáž stropu 
Postupovat se bude od obvodu do středu stropní konstrukce. Vzhledem k době trvání 
betonáže (u stropu 1NP, 2NP a 3NP – 2 dny) se bude muset vytvořit pracovní spára. U 
stropu 4NP pracovní spára nebude. Poloha pracovní spáry bude určena v místě 
nulového ohybového momentu. 
Přesně umístění pracovní spáry pro stropy 1P, 2P a 3P viz samostatná příloha 
B2.3. – Schéma umístění pracovní spáry strop 1P, 2P, 3P 
Pracovní spára se zajišťuje zřízením čela z dřevěného bednění s otvory vyvrtanými 
pro protažení výztuže. Povrch betonu v místě pracovní spáry musí být před 
pokračováním betonování vlhký, zdrsněný a očištěný, z důvodu pevného spojení 
starého a nového betonu. Tohoto dosáhneme opracováním tlakovou vodou několik 
hodin před betonováním. 
Beton se bude rozlívat z betonovací hadice autočerpadla a rozprostírat hráběmi dle 
potřeby po vodorovných vrstvách. Betonovat se smí z max. výšky 1,5 m, aby nedošlo 
k porušení homogenity čerstvého betonu. Při hutnění musíme dbát na to, aby beton 
zatekl až pod výztuž, ale abychom neporušili jeho homogenitu. Čerstvě zabetonované 
konstrukce nesmí být vystaveny otřesům zejména ze sousedních provozů min 7 dní. 
Betonová směs se musí ukládat tak, aby nedošlo k přetvoření bednění, nebo k posunu 
výztuže.  
Desky se budou hladit a hutnit pomocí plovoucí vibrační lišta Hervisa Perles , dále se 
použijí ocelová hladítka a dvoumetrová hliníková lať.  Hutnit se bude, dokud na 
povrchu betonu nevystoupí cementové mléko. 
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7.2.12. Ošetřování stropu 
S ošetřováním betonu začneme, jakmile beton dosáhne takové pevnosti, aby nedošlo 
k vypláchnutí cementového zrna, tj. cca po 12-ti hodinách. Beton neošetřujeme 
vlhčením vysokotlakou nádobou, pokud teplota klesne pod 5 °C. Intenzita a doba 
ošetřování závisí na povětrnostních podmínkách (teplota, relativní vlhkost vzduchu, 
rychlost větru) dle normy ČSN EN 13670. Beton ošetřujeme pravidelným mlžením 
vodou v krátkých intervalech a povrch betonu překrýváme po celé ploše foliemi nebo 
vlhkými tkaninami. 
7.2.13. Odbedňování stropní konstrukce 
Po 14-ti dnech se konstrukce částečně odbední a to odebráním nosníků a každé třetí 
stojky. Stojky s křížovou hlavou opatříme přímou hlavou a se zbylými stojkami 
s přímou hlavou budou konstrukci podpírat ještě dalších 14 dní. 
Při úplném odbedňování postupujeme od krajů po střed. Odebereme dřevěné bednící 
desky kolem otvorů ve stropní konstrukci. Všechny stojky popustíme, a to takovým 
způsobem, že udeříme kladivem do odbedňovacího klínu matice a stojka se tímto odtíží 
– poklesne asi o 5 mm. Poté stočíme mezilehlou stojku směrem dolů o takovou délku, 
aby šla stojka odebrat. Pomocí klínu odtížíme i stojky základního rastru, matice stočíme 
přibližně o 4 cm, odebereme horní nosníky a poté máme prostor pro sklopení i nosníků 
dolních. 
 
Obr. 36 – Odbedňování stropu 
Při odebírání ponecháváme pouze ty nosníky, které jsou pod stykem bednících 
překližek. Poté začneme odebírat i bednící překližky se všemi zbývajícími horními i 
spodními nosníky. Stojky postupně skládáme do přepravních palet. 
Bednící překližky přeneseme pomocí jeřábu na zpevněnou odvodněnou plochu, která 
je opatřena sedimentační nádrží a určena speciálně k čištění bednění. Nejprve bednící 
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desky očistíme od hrubých nečistot a zbytků betonu ocelovou špachtlí, poté 
vysokotlakým čističem očistíme od ostatních jemných nečistot a na závěr provedeme 
ošetření odbedňovacím olejem PERI BIO Clean, tím ostříkáme obě plochy i všechny 
hrany překližek. 
7.2.14. Bednění schodiště 
Realizace monolitického schodiště započne sestavením podpěrné konstrukce, která 
slouží k podepření ramene a mezipodesty. Dále zhotovíme bednění pro spodní část 
ramene a mezipodesty. Pak vytvoříme bočnice z prken a pevně je připevníme z boku 
k bednění spodní části ramene.  
7.2.15. Armování a betonáž schodiště 
Následuje armování podest a ramen.  
Viz bod 7.2.10. Armování stropu 
Jakmile je hotová veškerá armatura přistoupíme k betonáži, beton se musí hutnit 
plovoucí lištou. 
Viz bod 7.2.11. Betonáž stropu 
7.2.16. Bednění a betonáž stupňů 
S bedněním jednotlivých stupňů začínám odshora. Stupně bedním po jednom, vždy 
vybedním schod, zabetonuji a pokračuji na další. První schod vznikne vybedněním čela 
stupně. Na vnitřní stranu bednění si namalujeme velikost stupňů a můžu přistoupit k 
betonáži. Zabetonuji a pečlivě zhutním. Nášlap schodu se zarovná a uhladí do roviny. 
Na takto zabetonovaný první schod okamžitě přibijeme bednění druhého schodu tak, 
aby se nepohnulo, a opakujeme postup. Bedněním každého schodu dosáhneme toho, že 
schodiště je okamžitě pochozí, ale jen pro nejnutnější použití.  
7.2.17. Odbednění schodiště 
Schodiště neodbedňujeme částečně. Pro úplné odbednění a plné zatížení konstrukce je 
nutno počkat 28 dní. 
Viz bod 7.2.13. Odbednění stropní konstrukce 
8. Kontrola jakosti 
8.1.Vstupní kontrola 
• Kontrola PD 
• Kontrola převzetí staveniště 
• Kontrola předešlých konstrukcí 
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• Kontrola způsobilosti dělníků 
• Kontrola strojů a pomůcek 
• Kontrola dodaného materiálu 
• Kontrola skladování materiálu 
• Kontrola ošetření bednění 
8.2.Mezioperační kontrola 
• Kontrola klimatických podmínek 
• Kontrola vytyčení svislých konstrukcí 
• Kontrola armování svislých konstrukcí  
• Kontrola svislého bednění 
• Kontrola ošetřování čerstvého betonu svislých konstrukcí 
• Kontrola odbedňování svislých konstrukcí 
• Kontrola bednění stropní konstrukce  
• Kontrola armování stropní konstrukce 
• Kontrola betonáže stropní konstrukce 
• Kontrola pracovní spáry 
• Kontrola ošetření čerstvého betonu stropní konstrukce 
• Kontrola odbednění stropní konstrukce 
• Kontrola provádění schodiště 
8.3.Výstupní kontrola 
• Kontrola celistvosti betonové konstrukce 
• Kontrola svislých konstrukcí  
• Kontrola stropní konstrukce 
Podrobný popis kontrol uveden v kapitole 7. 
Kontrolní a zkušební plán pro monolitický skelet viz samostatná příloha B4.1. 
Kontrolní a zkušební plán pro výplňové zdivo viz samostatná příloha B4.2. 
9. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Bezpečnost práce při provádění monolitického skeletu se řídí nařízením vlády č. 
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích. Toto nařízení vlády představuje prováděcí předpis k zákonu číslo 
309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
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práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. Dalším z prováděcích předpisů, 
které musí být dodrženy, je nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 
do hloubky a nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a požívání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
Podrobný popis BOZP pro monolitický skelet je obsažen v kapitole 5. 
10. Ekologie 
Z hlediska životního prostředí jsou kladeny požadavky na odpady vznikající při 
výstavbě. Tyto odpady je nutné třídit dle vyhlášky č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů a 
zajistit jejich likvidaci v souladu s platnou legislativou. Dle tohoto katalogu odpadů se 
budou jednotlivé odpady stavební a demoliční odpad – skupina 17, komunální odpad – 
skupina 20 třídit v průběhu výstavby do kontejnerů a označených nádob a poté odvážet 
k recyklaci nebo ukládat na skládku v závislosti na druhu. V České republice stanovují 
nakládání s odpady vyhlášky č. 383/2001 Sb., O podrobnostech nakládání s odpady a 
zákon č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech. 
Životní prostředí bude také zatěžováno z hlediska možného úniku provozních 
kapalin z těžké mechanizace a s nimi spojený vznik hluku a prachu. Hluk vznikající při 
práci na staveništi musí být v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací, a nesmí překračovat limitní hodnoty hluku a vibrací 
tímto nařízením stanovené. 
Podrobný popis řešení vlivu stavby na životní prostředí při výstavbě monolitického 
skeletu je uveden v kapitole 8 – Environmentální plán. 
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1. Základní informace o BOZP 
Tento dokument je vypracován pro výstavbu Víceúčelového objektu v Brně. Zpráva 
uvádí vyhlášky, jimiž je nutné se řídit během výstavby a jež je nutné dodržovat. Dále 
bude tento dokument blíže zpracovávat bezpečnostní pokyny pro technologickou etapu 
provedení hrubé vrchní stavby monolitického skeletu. 
Bezpečnost práce na staveništi a jejím hlavním prováděcím předpisem pro bezpečné 
provádění stavebních prací je nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Toto nařízení 
vlády představuje prováděcí předpis k zákonu číslo 309/2006 Sb., kterým se upravují 
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy. Dalším z prováděcích předpisů, které musí být dodrženy, je 
nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 
378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a požívání strojů, 
technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
Dále je nutné dodržovat postupy stanovené technologickými předpisy pro dané 
technologické etapy, návody, pravidla, rady a podmínky od výrobců na obsluhu zařízení 
a zacházení se stroji. 
Za toto dodržování je zodpovědný zhotovitel stavby. Základní povinnosti zhotovitele 
jsou: 
• Zajištění, aby všichni zaměstnanci prošli příslušnou zdravotní (BOZP) a 
odbornou způsobilostí, zaškolením k činnostem, které mají provádět. Seznámení 
s technologickým postupem prací, který se jich týká. Technologický postup musí být 
na pracovišti k dispozici. Není nutné, aby řídil práce zodpovědný pracovník, pokud 
pracovní skupina nemá více jak 5 pracovníků. 
• Dle odhadovaného stupně ohrožení musí být pracovníci vybaveni příslušnými 
osobními ochrannými pracovními prostředky a dále vhodnými pracovními 
pomůckami. 
• Zajištění, aby činnost zaměstnavatele a práce jeho zaměstnanců byly 




• Zhotovitel je povinen ověřovat znalosti pracovníků nejméně jednou za 3 roky a 
také vést evidenci o školení, zkouškách a odborné a zdravotní způsobilosti. O 
proškolení pracovníků se uvádí zápis do stavebního deníku. 
2. Obecné požadavky na stavbě 
Následující kapitola vyjmenovává požadavky dané nařízeními vlády a vyhláškami. 
Jedná se o přesný opis daných textů, se zaměřením na informace vztahující se k 
prováděným činnostem na stavbě a dále konkrétněji k činnostem prováděným 
v technologickém postupu. Jsou vybrány nejdůležitější informace z potřebných 
ucelených částí a doplněno vyjádření k jejich dodržení z časového, věcného a 
prostorového hlediska. U bodů, které nejsou zmíněny, je počítáno s náhodným 
působením. 
2.1.4ařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
Nařízení vlády ze dne 12. 12. 2006 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích. Nařízení vlády bude na stavbě v plné míře dodrženo. 
Vybrány jsou důležité odstavce. 
I. Požadavky na zajištění pracoviště 
Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny 
proti vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad: 
 Staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do 
výšky nejméně 1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související 
přilehlé prostory a pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a 
provoz na nich co nejméně narušit. áhradní komunikace je nutno řádně 
vyznačit a osvětlit 
 nelze-li u prací prováděných na pozemních komunikacích z provozních nebo 
technologických důvodů ohrazení ani zábrany provést, musí být bezpečnost 
provozu a osob zajištěna jiným způsobem, například řízením provozu nebo 
střežením 
 Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných 
fyzických osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně 
rozeznatelné i za snížené viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto 
zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen 
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bezpečnostní značkou na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které 
k nim vedou. 
 Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, 
provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu 
nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech 
vjezdech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
 Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný 
stav pracovišť a dopravních komunikací; požadavky na osvětlení stanoví 
zvláštní právní předpis. 
 Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, 
pokud je vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno 
bezpečné provedení práce, popřípadě umožněn bezpečný pohyb po této ploše. 
 Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a 
manipulaci na staveništi nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob 
zdržujících se na staveništi, popřípadě jeho bezprostřední blízkosti. 
Při výstavbě hrubé vrchní stavby je zajištěno dočasné oplocení o výšce 2 m. Po celou 
dobu realizace jsou u vjezdů na staveniště viditelně zavěšeny značky ohledně zákazu 
vstupu nepovolaných osob, značky upozorňující na výjezd vozidel stavby a povolený 
vstup jen s ochrannou přilbou. 
II. Zařízení pro rozvod energie 
Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a 
používána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo 
výbuchu; fyzické osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu 
elektrickým proudem. ávrh, provedení a volba dočasného zařízení pro rozvod 
energie a ochranných zařízení musí odpovídat druhu a výkonu rozváděné energie, 
podmínkám vnějších vlivů a odborné způsobilosti fyzických osob, které mají přístup 
k součástem zařízení. Rozvody energie, existující před zřízením staveniště, musí být 
identifikovány, zkontrolovány a viditelně označeny. 
Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a 
musí být podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených 
intervalech. Hlavní vypínač elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl 
snadno přístupný, musí být označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a 
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s jeho umístěním musí být seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi. 
Pokud se na staveništi nepracuje, musí být elektrická zařízení, která nemusí zůstat 
z provozních důvodů zapnuta, odpojena a zabezpečena proti neoprávněné 
manipulaci. 
Pokud nelze nadzemní elektrické vedení přesunout mimo staveniště nebo je 
odpojit od zdroje elektrického proudu, je nutno zabránit vjezdu dopravních 
prostředků a pojízdných strojů do ochranného pásma. elze-li provoz dopravních 
prostředků a pojízdných strojů pod vedením vyloučit, je nutno umístit závěsné 
zábrany a náležitá upozornění. 
Bližší informace jsou řešeny v návrhu zařízení staveniště. Celé vedení rozvodů je 
v provozu až do ukončení realizace stavby. 
III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce musí být 
pevná a stabilní s ohledem na: 
- počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují, 
- maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozložení, 
- povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena. 
Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště způsobem a 
v intervalech stanovených v průvodní dokumentaci, vždy však po změně polohy a po 
mimořádných událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost. 
Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje tak, aby nevzniklo nebezpečí ohrožení 
fyzických osob, majetku nebo životního prostředí. 
Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů 
nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení 
majetku nebo životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, 
nevyhovujícího technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, 
popřípadě vlivem jiných nepředvídatelných okolností. Důvody pro přerušení práce 
posoudí a o přerušení práce rozhodne fyzická osoba pověřená zhotovitelem. 
Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k ochraně 
bezpečnosti a zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opatřeních. 
Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, 
hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě ovlivnit 
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bezpečnost práce zejména při používání a provozu strojů, zajistí zhotovitel bez 
zbytečného odkladu provedení nezbytné změny technologických postupů tak, aby 
byla zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických osob. 
Uspořádání pracoviště se bude řídit návrhem zařízení staveniště. Stavbyvedoucí bude 
kontrolovat, zda jsou všechna opatření dodržována. 
Příloha č. 2 – Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
provozu a používání strojů a nářadí na staveništi 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními 
podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost 
půdy, přejezdů a mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních vedení 
technického vybavení, popřípadě jiných podzemních překážek, umístění nadzemních 
vedení a překážek. 
Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních 
činností, stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v 
pracovní poloze nastaveny v souladu s návodem k používání a zajištěny proti 
zaboření, posunutí nebo uvolnění. 
Pokud je u stroje předepsáno zvláštní výstražné signalizační zařízení, je 
signalizováno uvedení stroje do chodu zvukovým, případně světelným výstražným 
signálem.  Po výstražném signálu uvádí obsluha stroj do chodu až tehdy, když 
všechny ohrožené fyzické osoby opustily ohrožený prostor; není-li v průvodní 
dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje vymezen 
maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. a 
nepřehledných pracovištích smí být stroj uveden do provozu až po uplynutí doby 
postačující k opuštění ohroženého prostoru všemi fyzickými osobami. 
Tyto opatření jsou nutné dodržovat zejména u věžového jeřábu Liebherr 34K a 
autočerpadla Schwing S 34X při provádění monolitického skeletu. Opatření budou 
respektována v průběhu celé výstavby. 
V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
Před jízdou, zejména po ukončení plnění nebo vyprazdňování přepravního zařízení, 
zkontroluje řidič dopravního prostředku, zajištění výsypného zařízení v přepravní 
poloze, popřípadě je v této poloze v souladu s návodem k používání zajistí. 
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Při přejímce a při ukládání směsi musí být vozidlo umístěno na přehledném a 
dostatečně únosném místě bez překážek ztěžujících manipulaci a potřebnou vizuální 
kontrolu. 
Platí pro veškerou betonáž monolitického skeletu. Betonová směs bude na místo 
určení dopravována autočerpadlem Schwing S 34X. Čerpadlo bude po vyprázdnění 
odjíždět zpět do betonárky a bude ho následovat další naplněné čerpadlo. Je to z důvodu 
plynulosti betonáže. 
VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 
Potrubí, hadice, dopravníky, skluzné a vibrační žlaby a jiná zařízení pro 
dopravu betonové směsí musí být vedeny a zajištěny tak, aby nezpůsobily přetížení 
nebo nadměrné namáhání například lešení, bednění, stěny výkopu nebo 
konstrukčních částí stavby. 
Víko tlakové nádoby nelze otvírat, pokud nebyl přetlak uvnitř nádoby zrušen podle 
návodu k používání, například odvzdušňovacím ventilem. 
Vyústění potrubí na čerpání směsi musí být spolehlivě zajištěno tak, aby riziko 
zranění fyzických osob následkem jeho nenadálého pohybu vlivem dynamických 
účinků dopravované směsi bylo minimalizováno. 
Pro dopravu směsí k čerpadlu musí být zajištěn bezpečný příjezd nevyžadující složité 
a opakované couvání vozidel. 
Při provozu čerpadel není dovoleno: 
- přehýbat hadice 
- manipulovat se spojkami a ručně přemisťovat hadice a potrubí, nejsou-li pro to 
konstruovány 
- vstupovat na konstrukci čerpadla a do nebezpečného prostoru u koncovky hadice 
Pojízdné čerpadlo musí být umístěno tak, aby obslužné místo bylo přehledné a v 
prostoru manipulace s výložníkem a potrubím se nenacházely překážky ztěžující tuto 
manipulaci. 
V pracovním prostoru výložníku autočerpadla se nikdo nezdržuje. 
Výložník autočerpadla nelze používat ke zdvihání a přemísťování břemen. 
Manipulace s rozvinutým výložníkem (výložníková ramena s potrubím a hadicemi) 
smí být prováděna jen při zajištění stability autočerpadla sklápěcími a výsuvnými 
opěrami (stabilizátory) v souladu s návodem k používání. 
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Přemisťovat autočerpadlo lze jen s výložníkem složeným v přepravní poloze. 
Platí pro veškerou betonáž monolitického skeletu. Betonová směs bude na místo 
určení dopravována autočerpadlem Schwing S 34X. Čerpadlo bude pojíždět po jižní 
straně kolem skeletu. 
IX.     Vibrátory 
 Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, která je 
držena v ruce nebo je ručně provozována, musí být nejméně 10 m. Totéž platí o délce 
pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a motorovou jednotkou. 
 Ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze zhutňovaného 
betonu se provádí jen za chodu vibrátoru. Ohebný hřídel vibrátoru nesmí být ohýbán 
v oblouku o menším poloměru, než je stanoveno v návodu k používání. 
Platí v průběhu betonáže monolitického skeletu. Svislé konstrukce se budou vibrovat 
ponorným vibrátorem Hervisa Perles AM 42/4 s ohebnou hřídelí, vodorovné plovoucí 
vibrační lišta Hervisa Perles RVH 200/2,0. 
XIV.    Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
 Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné 
v průběhu předchozího provozu nebo používání stroje a s případnými závadami je 
řádně seznámena i střídající obsluha. 
 Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje, zabrání samovolnému 
spuštění stroje a jeho neoprávněnému užití jinou fyzickou osobou uzamknutím. 
 Tyto opatření jsou nutné dodržovat zejména u věžového jeřábu Liebherr 34K při 
dokončení nebo přerušení prací. Na jeřábu bude obsluha stroje provádět pravidelné 
kontroly. 
XV.      Přeprava strojů 
 Při přepravě stroje po vlastní ose musí být jeho pracovní zařízení, popřípadě 
jiná pohyblivá zařízení, zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání. 
Přípojný stroj musí být při připojování k tažnému vozidlu bezpečně zabrzděn a 
mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu. 
Řidič tažného vozidla zacouvá na doraz závěsného zařízení a umožní fyzické osobě, 
která připojování provádí, provést všechny nezbytné manipulace se závěsným 
zařízením stroje teprve na pokyn náležitě poučené navádějící fyzické osoby. Po 
dorazu je tažné vozidlo zabržděno. 
 76 
 
 Tyto informace jsou důležité jak pro přepravu vozidel po vlastní ose, tak pro 
tažná a přípojná vozidla. Jsou to nákladní automobily, věžový jeřáb a autočerpadlo. 
Příloha č. 3 – Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
I. Skladování a manipulace s materiálem 
 Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně 
v takové poloze, ve které bude zabudován do stavby. 
 Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění 
skladovaných materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních 
komunikací musí odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých 
strojů. 
 Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho 
stabilita a nedocházelo k jeho poškození.  
 Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro 
bezpečné uchopení například oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemně proloženy 
podklady. Jako podkladů není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené podklady tvořené 
dvěma nebo více prvky volně položenými na sebe. 
 Sypké hmoty v pytlích se ručně ukládají do výšky nejvýše 1,5 m a při 
mechanizovaném skladování, jsou-li na paletách, do výšky nejvýše 3 m. ejsou-li okraje 
hromad zajištěny například opěrami nebo stěnami, musí být pytle uloženy v bezpečném 
sklonu a vazbě tak, aby nemohlo dojít k jejich sesuvu. 
 Prvky a dílce pravidelných tvarů mohou být při mechanizovaném ukládání a 
odběru ukládány nejvýše však do výšky 4 m. 
 Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav musí být prováděno ze země nebo z 
bezpečných podlah tak, že nejsou upínány nebo odepínány ve větší pracovní výšce než 
1,5 m. 
 S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštním 
právním předpisem. 
 Veškeré sklady jsou blíže popsány v návrhu zařízení staveniště. 
IX.   Betonářské práce a práce související 
IX.1   Bednění 
Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Bednění musí být v každém 
stadiu montáže i demontáže zajištěno proti pádu jeho prvků a částí. Při jeho montáži, 
 77 
 
demontáži a používání se postupuje v souladu s průvodní dokumentací výrobce a s 
ohledem na bezpečný přístup a zajištění proti pádu fyzických osob. Podpěrné 
konstrukce bednění, jako jsou stojky a rámové podpěry, musí mít dostatečnou 
únosnost a být úhlopříčně ztuženy v podélné, příčné i vodorovné rovině. 
Podpěrné konstrukce musí být navrženy a montovány tak, aby je bylo možno 
při odbedňování postupně odstraňovat a uvolňovat bez nebezpečí. 
Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění musí být doložena statickým 
výpočtem s výjimkou prvků bez konstrukčního rizika. 
Před zahájením betonářských prací musí být bednění jako celek a jeho části, 
zejména podpěry, řádně prohlédnuty a zjištěné závady odstraněny. O předání a 
převzetí hotové konstrukce bednění a její kontrole provede fyzická osoba pověřená 
zhotovitelem k řízení betonářských prací písemný záznam. 
Podmínky k bednění jsou zapotřebí u bednění monolitických stěn, sloupů a stropů 
v průběhu sestavování bednění všech pater. Důležitá je kontrola těsně před betonáží, 
přejímka bednění musí být zapsána písemným záznamem ve stavebním deníku. 
IX.2    Přeprava a ukládání betonové směsi 
Při přečerpávání betonové směsi do přepravníků nebo zásobníků a při jejím ukládání 
do konstrukce je nutno pracovat z bezpečných pracovních podlah popřípadě plošin, 
aby byla zajištěna ochrana fyzických osob zejména proti pádu z výšky nebo do 
hloubky, proti zavalení a zalití betonovou směsí. elze-li taková místa zřídit, zajistí 
zhotovitel ochranu fyzických osob jinými prostředky stanovenými v 
technologickém postupu, jako jsou osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu 
nebo ochranný koš. 
Pro přístup a pro ruční přepravu betonové směsi musí být vybudovány 
bezpečné přístupové komunikace, například pracovní nebo přístupová lešení 
popřípadě podlahy tak, aby byla vyloučena chůze fyzických osob bezprostředně po 
uložené výztuži. 
Zhotovitel zajistí provádění kontroly stavu podpěrné konstrukce bednění 
v průběhu betonáže. Zjištěné závady musí být bezodkladně odstraňovány. 
Dopravuje-li se betonová směs do místa ukládání čerpadlem, zhotovitel stanoví a 




Betonová směs bude na místo určení dopravována autočerpadlem Schwing S 34X. 
Čerpadlo bude pojíždět po jižní straně kolem skeletu. Dorozumívání mezi obsluhou 
čerpadla a pracovníky provádějícími ukládání betonové směsi bude probíhat za pomocí 
vysílaček. 
IX.3    Odbedňování 
Odbedňování nosných prvků konstrukcí nebo jejich částí, u nichž při 
předčasném odbednění hrozí nebezpečí zřícení nebo poškození konstrukce, smí být 
zahájeno jen na pokyn fyzické osoby určené zhotovitelem. 
Hrozí-li při odbedňování konstrukcí nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky, 
dodržuje zhotovitel bližší požadavky zvláštního právního předpisu. Žebřík lze při 
odbedňovacích pracích používat pouze do výšky 3 m odbedňované konstrukce nad 
pracovní podlahou a za předpokladu, že se neuvolňují ani neodstraňují nosné části 
bednění a stabilita žebříku není závislá na demontovaných částech bednění a podpěr. 
Ohrožený prostor odbedňovacích prací je nutno zajistit proti vstupu 
nepovolaných fyzických osob. 
Součásti bednění se bezprostředně po odbednění ukládají na určená místa tak, aby 
nebyly zdrojem nebezpečí úrazu a nepřetěžovaly konstrukci. 
Konstrukce se budou odbedňovat až po dosažení požadované pevnosti betonu. 
Zkoušku pevnosti betonu provede oprávněná osoba Schmidtovým kladívkem. Po 
odbednění se uloží bednění na skládku k tomu určenou dle výkresu zařízení staveniště. 
IX.5     Práce železářské 
Prostory, stroje, přípravky a jiná zařízení pro výrobu armatury musí být uspořádány 
tak, aby fyzické osoby nebyly ohroženy pohybem materiálu a jeho ukládáním. 
Při stříhání několika prutů současně musí být pruty zajištěny v pevné poloze 
konstrukcí stroje nebo vhodnými přípravky. 
Při stříhání a ohýbání prutů nesmí být stroj přetěžován. Pruty musí být upevněny 
nebo zajištěny tak, aby nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 
Pro doplňkové stříhání a ohýbání ocelových prutů do průměru 16mm bude použita 
ohýbačka a střihačka ocelových prutů BENDOF DBC 16. Bude používána v průběhu 





X.    Zednické práce 
Stroje pro výrobu, zpracování a přepravu malty se na staveništi umísťují tak, aby při 
provozu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 
Při činnostech spojených s nebezpečím odstříknutí vápenné malty nebo mléka je 
nutno používat vhodné osobní ochranné pracovní prostředky. Vápno se nesmí hasit v 
úzkých a hlubokých nádobách. 
Materiál připravený pro zdění musí být uložen tak, aby pro práci zůstal volný 
pracovní prostor široký nejméně 0,6 m. 
a právě vyzdívanou stěnu se nesmí vstupovat nebo ji jinak zatěžovat, a to 
ani při provádění kontroly svislosti zdiva a vázání rohů. 
Osazování konstrukcí, předmětů a technologických zařízení do zdiva musí být 
z hlediska stability zdiva řešeno v projektové dokumentaci, nejedná-li se o předměty 
malé hmotnosti, které stabilitu zdiva zjevně nemohou narušit. Osazené předměty 
musí být připevněny nebo ukotveny tak, aby se nemohly uvolnit ani posunout. 
Vstupovat na osazené prefabrikované vodorovné nosné konstrukce se smí jen 
tehdy, jsou-li zabezpečeny proti uvolnění a sesunutí. 
Opatření platí v průběhu provádění zdění obvodových a vnitřních konstrukcí. Během 
práce budou pracovníci používat ochranné pracovní pomůcky, které chrání před 
kontaktem s vápnem, např. rukavice, brýle. 
1.2.4ařízení vlády č. 362/2005 Sb. 
Nařízení vlády ze dne 17. 8. 2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Nařízení 
vlády bude na stavbě v plné míře dodrženo. Vybrány jsou důležité odstavce. 
Příloha - Další požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, 
které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci ve výškách a nad volnou 
hloubkou, a na bezpečný provoz a používání technických zařízení poskytovaných 
zaměstnancům pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou. 
I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
Způsob zajištění a rozměry technických konstrukcí musejí odpovídat povaze 
prováděných prací, předpokládanému namáhání a musí umožňovat bezpečný průchod. 
Výběr vhodných přístupů na pracoviště ve výšce musí odpovídat četnosti použití, 
požadované výšce místa práce a době jejího trvání. Zvolené řešení musí umožňovat 
 80 
 
evakuaci v případě hrozícího nebezpečí. Pohyb na pracovních podlahách a dalších 
plochách ve výšce a přístupy k nim nesmí vytvářet žádná další rizika pádu.  
V závislosti na způsobu zajištění a typu konstrukce musí být přijata odpovídající 
opatření ke snížení rizik spojených s jejím používáním. Volné okraje musí být zajištěny 
osazením konstrukce ochrany proti pádu vhodně uspořádané, dostatečně vysoké a pevné 
k zabránění nebo zachycení pádu z výšky. Při použití záchytných konstrukcí je nutno 
dbát na zamezení úrazů zaměstnanců při jejich zachycení. Konstrukce ochrany proti 
pádu může být přerušena pouze v místech žebříkových nebo schodišťových přístupů.  
Zábradlí se skládá z horní tyče (madla) a zarážky u podlahy (ochranné lišty) o výšce 
minimálně 0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní větší než 2 m, musí být prostor 
mezi horní tyčí a zarážkou u podlahy zajištěn proti propadnutí osob osazením jedné 
nebo více středních tyčí, případně jiné vhodné výplně, s ohledem na místní a provozní 
podmínky. Za dostatečnou se považuje výška horní tyče nejméně 1,1 m nad podlahou, 
nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak. 
Jestliže provedení určité pracovní operace vyžaduje dočasné odstranění konstrukce 
ochrany proti pádu, musí být po dobu provádění této operace přijata účinná náhradní 
bezpečností opatření. Práce ve výškách a nad volnou plochou nesmí být zahájena, 
dokud nejsou tato opatření provedena. Bezprostředně po dočasném přerušení nebo 
ukončení příslušné pracovní operace se odstraněná konstrukce ochrany proti pádu opět 
osadí. 
Toto opatření je použito v době sestavování bednění a betonáže na konstrukcích, 
které jsou výše jak 1,5m. Po obvodě stropních konstrukcí, otvorů na schodiště a 
výtahovou šachtu bude osazeno dřevěné zábradlí.  Na stavbě bude zřízeno až do 
odbednění konstrukcí a vyzdění obvodových stěn. 
II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 
Zaměstnavatel zajistí, aby zvolené osobní ochranné prostředky odpovídaly povaze 
prováděné práce, předpokládaným rizikům a povětrnostní situaci. Zaměstnanec se musí 
před použitím osobních ochranných pracovních prostředků přesvědčit o jejich 
kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadnosti. 
Zaměstnanci je zamezen přístup do prostoru, v němž hrozí nebezpečí pádu (1,5 metru 
od volného okraje). 
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Vhodný osobní ochranný pracovní prostředek proti pádu, popřípadě pracovní 
polohovací systém, včetně kotevních míst, musí být určen v technologickém postupu. 
Pokud se jedná o práce, které zpracování technologického postupu nevyžadují, určí 
vhodný způsob zajištění proti pádu, respektive pracovního polohování, včetně míst 
kotvení, odborně způsobilý zaměstnanec pověřený zaměstnavatelem. Místo kotvení 
osobního ochranného pracovního prostředku proti pádu musí být ve směru pádu 
dostatečně odolné.   
Zaměstnavatel zajistí, aby zaměstnanec provádějící práce při použití osobních 
ochranných pracovních prostředků proti pádu byl pro předpokládané činnosti vyškolen. 
Při práci ve výškách se budou zaměstnanci chránit vhodnými ochrannými 
pracovními prostředky. Platí po celou dobu výstavby. 
III. Používání žebříků 
Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec obrácen obličejem 
k žebříku a v každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a spolehlivou 
oporu. 
Po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 kg. Po 
žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat více než jedna osoba. Žebřík 
nesmí být používán jako přechodový můstek s výjimkou případů, kdy je k takovému 
použití výrobcem určen. 
Žebříky musí horním koncem přesahovat výstupní plošinu nejméně o 1,1 m, přičemž 
tento přesah lze nahradit pevnými madly nebo jinou pevnou částí konstrukce, za kterou 
se vystupující může spolehlivě přidržet. Sklon žebříku nesmí být menší než 2,5:1, za 
příčlemi musí být volný prostor alespoň 0,18 m a u paty žebříku ze strany přístupu musí 
být zachován volný prostor alespoň 0,6 m. Žebřík musí být postaven tak, aby byla 
zajištěna jeho stabilita po celou dobu použití. Přenosné dřevěné žebříky o délce větší 
než 12 m nelze používat. 
Zaměstnavatel zajistí provádění prohlídek žebříků v souladu s návodem na 
používání.  
 Toto opatření se vztahuje na použití žebříků na staveništi. Výstupy na bednění 
stěn a sloupů a na stropní konstrukce do vyšších pater. Opatření platí, dokud nebude 





IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy ve výškách tak, že jsou po 
celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození jak během práce, tak 
po jejím ukončení. Konstrukce pro práce ve výškách nelze přetěžovat; hmotnost 
materiálu, pomůcek, nářadí, včetně osob nesmí překročit nosnost konstrukce 
stanovenou v průvodní dokumentaci. 
Důležité v průběhu celé výstavby. 
V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
Ohrožený prostor, je nutné vždy bezpečně zajistit. Ohrožený prostor musí mít šířku 
od volného okraje pracoviště nejméně: 
- 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m  
- 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m 
Šířka ohroženého prostoru se vytyčuje od paty svislice, která prochází vnější hranou 
volného okraje pracoviště ve výšce. 
Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, nelze-li zajistit provedení prací jinak. 
Technologický postup musí obsahovat způsob zajištění bezpečnosti zaměstnanců na níže 
položeném pracovišti.  
Toto opatření se vztahuje na prostor pod otvory pro schodiště a výtahovou šachtu, 
dále po obvodu volného okraje stropů. Je zde proto zřízeno ochranné dřevěné zábradlí. 
Zábradlí tu bude až do provedení schodiště, výtahu a vyzdění obvodových stěn 
VII. Dočasné stavební konstrukce 
Lešení lze montovat, demontovat nebo podstatným způsobem přestavovat jen v 
souladu s návodem na montáž a demontáž obsaženým v průvodní dokumentaci a pod 
vedením osoby, která je k tomu odborně způsobilá. Provádět uvedené činnosti mohou 
pouze zaměstnanci, kteří byli vyškoleni a jejich znalosti a dovednosti byly ověřeny.  
Žebříky nelze používat jako podpěrný nebo nosný prvek podlah lešení s výjimkou 
žebříků, které jsou k tomuto účelu výrobcem určeny. Pro výstup a sestup mezi 
podlahami lešení lze použít i dřevěné sbíjené žebříky. 
VIII. Shazování předmětů a materiálu 
Shazovat předměty a materiál na níže položená místa nebo plochy lze jen za 
předpokladu, že místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob, okolí je chráněno proti 
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případnému odrazu nebo rozstřiku shozeného předmětu nebo materiálu, materiál je 
shazován uzavřeným shozem až do místa uložení, je provedeno opatření, zamezující 
nadměrné prašnosti, hlučnosti, či jiných nežádoucích účinků. elze shazovat předměty a 
materiál, kdy není možné bezpečně předpokládat místo dopadu, jakož ani materiál, 
který by mohl strhnout zaměstnance z výšky. 
IX. Přerušení práce ve výškách 
Při nepříznivé povětrností situaci je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení prací. 
Za nepříznivou povětrnostní situaci se při pracích ve výškách považuje: 
- Bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy 
- Čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m/s při práci na zavěšených pracovních plošinách, 
pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky, v ostatních případech silný vítr o 
rychlosti 11 m/s  
- Dohlednost v místě práce menší než 30 m 
- Teplota prostředí během provádění prací nižší než -10°C 
Vzhledem k tomu, že řešená etapa bude probíhat v jarních, letních a podzimních 
měsících, nepředpokládáme výskyt větších mrazů. Pozor si dáváme na hlavně na 
rychlost větru, bouře a deště. Při podmínkách, při kterých se nedá pracovat, budou práce 
přerušeny a bude se s nimi pokračovat, až podmínky povolí.  
X. Krátkodobé práce ve výškách 
Při krátkodobých pracích ve výškách nevyhnutelných pro osazení stavebních prvků 
se mohou stavební prvky osazovat a vzájemně spojovat z konzol, z navařených nebo 
jiným způsobem upevněných příčlí, z profilů ztužujících příhradovou konstrukci nebo 
podobných nášlapných ploch, pokud zaměstnanec použije osobní ochranné pracovní 
prostředky proti pádu. 
Platí pro všechny výjimečné případy krátkodobých prací ve výškách na skeletu 
v průběhu celé stavby. 
XI. Školení zaměstnanců 
Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o BOZP ve 
výškách a nad volnou hloubkou, zejména pokud jde o práce ve výškách nad 1,5 m, kdy 
zaměstnanci nemohou pracovat z pevných bezpečných pracovních podlah. Dále školení 
o montáži a demontáži lešení. Školení zahrnuje osvojení si znalostí a dovedností. 
Důležité v průběhu celé stavby. 
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1.3.4ařízení vlády č. 378/2001 Sb. 
Nařízení vlády ze dne 12. 9. 2001, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. Nařízení vlády bude 
na stavbě v plné míře dodrženo. Vybrány jsou důležité odstavce. 
Příloha 1 - Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro 
zdvihání břemen a zaměstnanců 
Pevnost a stabilita během užívání s ohledem na velikost a hmotnost zdvihaných 
břemen a na namáhání vzniklá v kotvících či zajišťovaných bodech konstrukce 
Zabránění případnému zachycení, přimáčknutí nebo naražení zaměstnance. 
Zabránění pádu zařízení nebo jeho části či nebezpečnému posunu. 
Vyznačení jmenovité nosnosti a tam, kde je to nutné, i jmenovité nosnosti pro každou 
pracovní polohu zařízení. 
Označení vázacích prostředků pro zdvihání tak, aby bylo možné určit charakteristiky 
podstatné pro jejich bezpečné použití. 
Opatření, aby se zaměstnanci nenacházeli pod zavěšeným břemenem, nevyžadují-li to 
zvláštní podmínky práce stanovené místním provozním bezpečnostním předpisem, a aby 
se břemeno nepřepravovalo nad nechráněnými pracovišti, a pokud to není možné, aby 
byla zajištěna bezpečnost zaměstnanců. 
Volba vázacích prostředků s ohledem na manipulované břemeno, uchopovací a 
vázací místa a povětrnostní podmínky, v závislosti na způsobu a uspořádání vázacích 
prostředků. 
Věžový jeřáb bude sloužit k veškerému přemisťování břemen na stavbě, bude 
využíván po celou dobu výstavby. Pozor si musíme dát hlavně na to, aby zaměstnanci 
nepřecházeli pod zavěšenými břemeny. 
Příloha 2 - Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro 
zdvihání a přemisťování zavěšených břemen 
Volba, kontrola a provádění všech pracovních operací tak, aby byla zajištěna 
bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců. 
Ochrana zabraňující sklopení, převrácení, posunutí nebo sklouznutí břemene; 
pravidelná kontrola a údržba zařízení. 
Opatření k zabránění kolize břemene nebo částí zařízení s okolními předměty nebo se 
zaměstnanci, kteří se nacházejí v jeho manipulačním prostoru, v případě, že obsluha 
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nemůže sledovat dráhu zdvihaného a přemisťovaného břemene po celou dobu jeho 
pohybu. 
Způsob vázání nebo odvazování břemene oprávněným zaměstnancem vždy v 
koordinaci a za plné součinnosti s obsluhou, která zdvihací zařízení ovládá. 
Zastavení provozu zařízení instalovaného ve venkovním prostoru, pokud se 
povětrnostní podmínky zhorší natolik, že ohrožují bezpečné použití zařízení nebo 
bezpečnost a zdraví zaměstnanců; přijetí odpovídajících opatření k zamezení 
samovolnému pohybu zařízení nebo převrácení zařízení. 
Tyto opatření se týkají přemisťování bednění a výztuže na místo určení věžovým 
jeřábem Liebherr 34K. Bude to v období sestavování bednění a následné pokládce 
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1. Obecné informace 
Název stavby:    Víceúčelový objekt v Brně 
Místo stavby:    ulice Jircháře, Brno 
Katastrální území:   610089 – Staré Brno 
Kraj:     Jihomoravský 
Charakteristika stavby: Novostavba ŽB monolitického objektu, sloužící 
pro administrativní účely 
Investor:    Česká geologická služba 
Klárova 3 
118 21 Praha 1 
Statutární zástupce:   Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D., ředitel organizace 
Zpracovatel:    ATELIER AS spol. s.r.o. 
     Architektonicko – stavební projekce 
     Šumavská 15 
     Brno 
Statutární zástupce:   Ing. Jiří Zaplatil 
2. Popis řešených tras 
Předmětem řešení je doprava jeřábu, výztuže a betonové směsi. Pro dopravu jeřábu 
je navržena trasa A. Pro dopravu výztuže je to trasa B a pro dopravu betonové směsi 
trasa C. 
Z uvedených tras byly vybrány kritická místa – body zájmu, která bylo nutné 
posoudit z hlediska průjezdnosti danou soupravou. Jednalo se o křižovatky, kruhové 
objezdy a jejich poloměry směrových oblouků, výšku průjezdného profilu u tunelů a 
nosnosti mostů. Poloměry směrových oblouků křižovatek a kruhových objezdů byly 
zjišťovány odměřením z map a přepočtením dle příslušného měřítka.  
Výška trolejového vedení ve městě Brně je 5,5m. Výška průjezdného profilu a 
nosnost mostů byla zjištěna z webové mapové aplikace silniční a dálniční sítě ČR 
provozované ředitelstvím silnic a dálnic. Pro nosnost mostu byla brána hodnota 
normálního zatížení, pro podjezdnou výšku to je hodnota volné výšky.  
Nadrozměrná doprava je definována dle hlavního právního předpisu EU směrnice 
96/53/ES takto: 
- Maximální šířka vozidla: 2,55m 
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- Maximální výška vozidla: 4,00m 
- Maximální hmotnost soupravy: 40t 
- Maximální délka soupravy s návěsem: 18,75m 
Situace širších dopravních vztahů je uvedena v samostatné příloze B3.1. 
1.1.Trasa A – doprava jeřábu 
Jeřáb Liebherr 34K bude dopravován na dvoukolovém podvozku zapojený za tahač 
Tatra 815.  
Rozměry soupravy:  
- celková délka soupravy: tahač 5,77m + jeřáb 12,85m = 18,62m 
- celková hmotnost: tahač 22t + jeřáb 17,8t = 39,8t 
- max. šířka = 2,52m 
- max. výška = 3,85m  
Limity dle směrnice 96/53/ES splňuje ve všech bodech a nejedná se tedy o 
nadrozměrnou dopravu. 
Pro dopravu jeřábu je navržena trasa z místa firmy LIEBHERR – stavební stroje CZ 
s.r.o., Vintrovna 17, Popůvky na místo stavby v ulici Jircháře. Délka této trasy činí 12 
km. Předpokládaná doba jízdy je 15 minut.  
Začátek trasy je v areálu firmy LIEBHERR na ulici Vintrovna v Popůvkách. Trasa 
začíná na komunikaci II. třídy číslo 602, dále pokračuje po komunikacích číslo R23 – 
Bítešská a číslo 42 – Bauerova a Poříčí (silnice I. třídy), dále je vedena po silnicích II. 
třídy Křížová a Úvoz a končí po městských komunikacích v Brně až k místu stavby. 
Poloměr otáčení soupravy je 15m. 
 




Bod zájmu A1 
Zde nás hlavně zajím
je 15m a kruhový objezd
Bod zájmu A2 
Zde nás hlavně zajím
39,8t a most je tedy dost
Bod zájmu A3 
Poloměr směrového 
tahače s návěsem, který 
90 
Obr. 38 – Bod zájmu A1 
al poloměr kruhového objezdu 17m. Polomě
 je tedy dostačující. 
Obr. 39 – Bod zájmu A2 
ala max. nosnost mostu, která je 60t. Hm
ačující. 
Obr. 40 – Bod zájmu A3 
oblouku křižovatky je 19m. Je tedy vyho
má poloměr 15m. 
 
r otáčení soupravy 
 
otnost soupravy je 
 
vující pro průjezd 
  
Bod zájmu A4 
Zde nás hlavně bude
3,85m v nejvyšším bod
dostatečná pro bezpečný
Bod zájmu A5 
Max výška soupravy
výšku 5m. Tato hodnota
Bod zájmu A6 
Zde nás hlavně zajím
nedostačující. Pokud b
výjimečného zatížení 19
je tedy dostačující. 
91 
Obr. 41 – Bod zájmu A4 
 zajímat podjezdná výška u podjezdu. Max
ě. Tento podjezd má podjezdnou výšku 
 průjezd soupravy pod podjezdem. 
Obr. 42 – Bod zájmu A5 
 je 3,85m v nejvyšším bodě. Tento podje
 je dostatečná pro bezpečný průjezd soupravy
Obr. 43 – Bod zájmu A6 
ala max. nosnost mostu, která je 32t. Tat
ychom ale vzali hodnotu výhradního 
6t, tak souprava, která má hmotnost 39,8t
 
 výška soupravy je 
5m. Tato hodnota je 
 
zd má podjezdnou 
 pod podjezdem. 
 
o hodnota by byla 
zatížení 80t nebo 
, může projet a most 
  
Bod zájmu A7 
Zde nás hlavně bude
3,85m v nejvyšším bod
dostatečná pro bezpečný
Bod zájmu A8 
Zde nás hlavně zajím
hodnota by byla nedosta
nebo výjimečného zatíž
most je tedy dostačující.
Bod zájmu A9 
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Obr. 44 – Bod zájmu A7 
 zajímat podjezdná výška u tunelu. Max 
ě. Tento tunel má podjezdnou výšku 4,8
 průjezd v tunelu. 
 
Obr. 45 – Bod zájmu A8 
ala max. nosnost mostu za výjezdem z tunelu
čující. Pokud bychom ale vzali hodnotu výhr
ení 196t, tak souprava, která má hmotnost
 
Obr. 46 – Bod zájmu A9 
výška soupravy je 
m. Tato hodnota je 
, která je 32t. Tato 
adního zatížení 80t 




tahače s návěsem, který 
Bod zájmu A10 
Poloměr směrového 
tahače s návěsem, který
vedení, ta není snížená. J
Bod zájmu A11 
Poloměr směrového 
soupravy s poloměrem o
Bod zájmu A12 
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oblouku křižovatky je 70m. Je tedy vyho
má poloměr 15m. 
Obr. 47 – Bod zájmu A10 
oblouku křižovatky je 20m. Je tedy vyho
 má poloměr 15m. Zde je nutno také dbát na
e tedy ve výšce 5,5m a pro průjezd soupravy
 
Obr. 48 – Bod zájmu A11 
oblouku křižovatky je 45m. Je tedy vyho
táčení 15m. 
 
Obr. 49 – Bod zájmu A12 
vující pro průjezd 
 
vující pro průjezd 
 výšku trolejového 
 dostačující. 
vující pro průjezd 
  
Poloměr směrového 
soupravy s poloměrem 
vedení, ta není snížená. J
Bod zájmu A13 
Poloměr směrového 
soupravy s poloměrem o
Bod zájmu A14 
Zda nás budou hlavn
18m. Oba dva jsou tedy 
1.2.Trasa B – dopra
Výztuž se bude dop





- max. šířka = 2
94 
oblouku křižovatky je 18m. Je tedy vyho
otáčení 15m. Zde je nutno také dbát na 
e tedy ve výšce 5,5m a pro průjezd soupravy
Obr. 50 – Bod zájmu A13 
oblouku křižovatky je 100m. Je tedy vyho
táčení 15m. 
Obr. 51 – Bod zájmu A14 
ě zajímat poloměry směrových oblouků kři
vyhovující pro průjezd soupravy s poloměrem
va výztuže 
ravovat na soupravě složené z návěsu 
0-1R1R26/351 s rukou. 
 
 soupravy: tahač 7,57m + návěs 10m = 17
ost: tahač 8,5t + návěs 6t + náklad 10,1t = 
ýztuže pro strop 1NP je 10,1t) 
,50m 




vující pro průjezd 
 
žovatek, které jsou 
 otáčení 15m. 








na místo stavby v ulici J
je 5 minut.  




Bod zájmu B1 
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3,10m  
 96/53/ES splňuje ve všech bodech a n
 
 je navržena trasa z místa firmy Ferona, a.s.
ircháře. Délka této trasy činí 2,6 km. Předpo
álu firmy Ferona na ulici Vídeňská v Brně
, Křížová a Úvoz, což jsou silnice II.třídy,
 až k místu stavby. 
ravy je 15m. 
 
Obr. 52 - Trasa B – doprava výztuže 
 
Obr. 53 - Bod zájmu B1 
ejedná se tedy o 
, Vídeňská 89, Brno 
kládaná doba jízdy 
. Trasa je vedena po 
 a končí po městských 
  
Poloměr směrového 
soupravy s poloměrem o
Bod zájmu B2 
Max výška soupravy 
5m. Tato hodnota je dos
Bod zájmu B3 
Únosnost mostu je 
prutů je celková hmotno




oblouku křižovatky je 18m. Je tedy vyho
táčení 15m. 
 
Obr. 54 – Bod zájmu B2 
je 3,10 v nejvyšším bodě. Tento podjezd má
tatečná pro bezpečný průjezd soupravy pod p
 
Obr. 55 - Bod zájmu B3 
39t. Při využití maximální nosnosti návěsu po
st soupravy 24,6t. 
Obr. 56 – Bod zájmu B4 
oblouku křižovatky je 50m. Je tedy vyho
vující pro průjezd 
 podjezdnou výšku 
odjezdem. 
užitého pro převoz 
 
vující pro průjezd 
  
Bod zájmu B5, B6, B
Tyto body jsou shodn
soupravy je stejný, body
1.3.Trasa C – dopra





- max. šířka = 




Heršpická 11, Brno na
Předpokládaná doba jízd
Začátek trasy je v ar





7 a B8 
é s body zájmu v trase jeřábu A11, A12, A
 jsou tedy vyhovující.  
va betonu 
ovat autodomíchávačem STETTER AM 8C 
 
 vozidla: 7,3m 
ost: podvozek 10t + nástavba 3,5t + beton 2
vou hmotnost 2500kg/m3, objem korby je 8m
2,40m 
2,51m  
 96/53/ES splňuje ve všech bodech a n
 
 je navržena trasa z místa firmy STAPPA
 místo stavby v ulici Jircháře. Délka této 
y je 5 minut.  
eálu firmy STAPPA mix na ulici Pražákov
 Bidláky a komunikacích I. třídy Heršpic
 komunikacích Nové sady, Hybešova a Lei
ravy je 10m. 
 
Obr. 57 - Trasa C – doprava betonu 
13 a A14. Poloměr 
Light Line. 
0t = 33,5t 
3 = 2500 x 8=20t) 
ejedná se tedy o 
 mix, spol. s.r.o., 
trasy činí 2,5 km. 
a v Brně. Trasa je 
ká a Poříčí. Dále 
tnerova až k místu 
  
Bod zájmu C1 
Poloměr otáčení pou
tedy vyhovující. 
Bod zájmu C2 
Poloměr směrového 
soupravy 10m. 
Bod zájmu C3 
Únosnost mostu je
mostu je vyhovující. D
30m. Vozidlo s poloměr
98 
Obr. 58 - Bod zájmu C1 
žité soupravy je 10m. Poloměr směrového o
Obr. 59 - Bod zájmu C2 
oblouku křižovatky je 17m. Je tedy vyho
Obr. 60 - Bod zájmu C3 
 39t, pokud uvažuji celkovou hmotnost vozid
ále posuzujeme poloměr otáčení směrového
em otáčení 10m tedy křižovatkou projede.
 
blouku je 30m, je 
 
vující pro průjezd 
 
la 33,5t, únosnost 
 oblouku, který je 
 
  
Bod zájmu C4 
Poloměr směrového 
soupravy 10m. 
Bod zájmu C5 
Poloměr směrového 
soupravy 10m. Zde je n
tedy ve výšce 5,5m a pro
Bod zájmu C6 
99 
 
Obr. 61 - Bod zájmu C4 
oblouku křižovatky je 18m. Je tedy vyho
 
Obr. 62 - Bod zájmu C5 
oblouku křižovatky je 19m. Je tedy vyho
utno také dbát na výšku trolejového vedení,
 průjezd soupravy dostačující. 
Obr. 63 - Bod zájmu C6 
vující pro průjezd 
vující pro průjezd 




soupravy 10m. Zde je n
tedy ve výšce 5,5m a pro
Bod zájmu C7 
Poloměr směrového 
soupravy 10m. 






musí řidič dbát zvýšené 
Při stavění jeřábu
asistovat dva pomocníc
navádět řidiče do požad





Ministerstva dopravy a 
100 
oblouku křižovatky je 18m. Je tedy vyho
utno také dbát na výšku trolejového vedení,
 průjezd soupravy dostačující. 
 
Obr. 64 - Bod zájmu C7 
oblouku křižovatky je 18m. Je tedy vyho
tě stavby  
vztahů v blízkosti staveniště je uvedena v
ce 
ě je navržen z ulice Jircháře. Bude shod
oměr otáčení této zatáčky byl určen na 1
opatrnosti při průjezdu bránou šířky 5m. 
 si souprava bude muset najet do protisměru
i. Jeden bude zastavovat projíždějící voz
ované polohy. V případě dopravení výztuž
a jeřáb složí výztuž na skládku, případně pří
ní 
e musí projednat před zahájením výstav
B. Návrh dopravního značení byl prove
spojů, č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí p
vující pro průjezd 
 ta není snížená. Je 
vující pro průjezd 
 samostatné příloze 
ný s vjezdem do 
6m. V tomto případě 
. Zde budou řidiči 
idla a druhý bude 
e najede souprava 
mo na určení místo 
by s Policií ČR a 
den dle vyhlášky 
ravidla provozu na 
  
pozemních komunikacíc
je doplněna vyhláškou 
Během výstavby je n
v místě vjezdu na staven
vozidel na protilehlé stra
stání za křižovatku v
automobilů obyvatel by
pro stavbu.  
Před vjezdem na stav
km/h. Její platnost je u
bránu po pravé straně
Obr. 66
Na ulici Jirchaře 
značkou - Výjezd vozid
staveniště směrem k 
Obr. 67 – zna
Před výjezdovou brá
omezení je zde proto, že
brání řidiči v dostateč
101 
h a úprava a řízení provozu na pozemních k
č. 91/2009 Sb., s účinností od 21. dubna 2009
utno zajistit průjezdnost komunikace v ul. 
iště, kde bude nutno z prostorových důvodů
ně komunikace. Nutno posunout dopravní z
 ulici Jircháře, aby byla zabezpečena bezp
tových domů a aby byla křižovatka volná p
 
Obr. 65 – značka B29 – zákaz stání 
eniště se umístí značka B20a – Nejvyšší
rčena pro celý prostor staveniště. Osadí se
. 
 
 – značka B20a – nejvyšší povolená rychlost 1
se umístí dvojice značek A22 – Jiné nebez
el ze stavby. Tuto sestavu značek umístíme 
ulici Leitnerova.  
      
čka a22 – jiné nebezpečí a pozor výjezd vozid
nu umístíme značku P6 – Stůj, dej př





 zamezit parkování 
načku B29 – zákaz 
ečnost parkujících 
ro pohyb dopravy 
 dovolená rychlost 10 
 před příjezdovou 
0km/h 
pečí, s doplňující 
cca 60m od hranice 
el ze stavby 
ednost v jízdě. Toto 
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1. Kontrolní a zkušební plán pro monolitický skelet 
Tabulka KZP viz příloha B4.1. – Kontrolní a zkušební plán pro monolitický skelet 
2. Podrobný popis kontrol 
Vstupní kontroly 
1. Kontrola PD 
Stavbyvedoucí a technický dozor investora zkontrolují, zda je projektová 
dokumentace zpracovaná oprávněnou osobou v souladu s platnou legislativou. Musí být 
uvedeny majetkoprávní vztahy k navrhovanému skeletu. Dále kontrolují úplnost a 
správnost projektové dokumentace, nakládání s odpady, odvod znečištěných a 
dešťových vod a podmínky k ochraně životního prostředí (odlučovače, umývací vany 
pro auta atd.). Také aktuálnost a platnost všech potřebných povolení. Projektová 
specifikace obsahuje např. konstrukční výkresy (geometrii konstrukce, množství a 
polohu výztuže, vložené prvky), požadavek jaké kontrolní třídy se mají použít, 
požadavky na čerstvý beton (třída pevnosti betonu, stupeň agresivity prostředí, horní 
frakce kameniva, trvanlivost, vodotěsnost), třídu tolerance (případně speciální 
tolerance), požadavky na provádění betonové konstrukce (pořadí činností, dočasné 
podpěry, pracovní postupy), atd. 
2. Kontrola převzetí staveniště 
Stavbyvedoucí, technický dozor, případně i mistr při přejímce prochází podmínky 
smlouvy o dílo a stav staveniště v jakém se nachází. Kontrolují, zda je objednatelem 
zajištěn přístup na staveniště a příjezdová cesta - trasy nesmí být blokovány skládkami, 
popř. jinými pracemi. Kontrola umístění brány pro vjezd/výjezd, její nepoškození, min. 
šířka 3,5m. Kontrola oplocení staveniště pomocí pásma a nivelačního přístroje dle PD, 
min výška 1,8m. Pro chodce mezi oplocením a silniční komunikací průchod šířky 1,1m. 
Také kontrolují řádné označení hranic staveniště, ty musí být rozeznatelné i za snížené 
viditelnosti. Musí být umístěna značka zákaz vstupu a pozor výjezd vozidel ze stavby 
na vstupech na staveniště. Z vnější strany oplocení instalovat informační tabuli – pozor 
staveniště, vstup pouze v ochranné helmě atd. 
                           
Obr. 69- Značení staveniště 
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Kontrola nainstalovaného osvětlení staveniště, a zda je dostačující. 
Dále se kontrolují inženýrské sítě (např. zdroj el. energie), zpevněné plochy (pro 
jeřáb, skládky, komunikaci) a umístění buněk. O převzetí staveniště provede 
stavbyvedoucí zápis do stavebního deníku. 
3. Kontrola předešlých konstrukcí  
Stavbyvedoucí, technický dozor, případně i mistr kontrolují hlavní rozměry 
vytyčeného objektu v modulové síti, úplnost základových konstrukcí dle projektové 
dokumentace a kotevní pruty vyčnívající ze základu. Výztuž nesmí být porušena, 
ohnuta, nebo vytržena. Polohy, délky, počty prutů a jejich průměry musí odpovídat PD. 
Dále se zkontrolují provedené izolace proti vodě – jejich úplnost, neporušenost. Podklad 
musí být celkově očištěn od hrubých a prachových nečistot.  
Musí být dosaženo min. 70% předepsané krychelné pevnosti betonu základových 
konstrukcí, než se bude pokračovat v betonáži konstrukcí nad základy. Specialista 
provádí kontrolu tvrdosti základových konstrukcí následným měřením pomocí 
Schmidtova tvrdoměru.  
4. Kontrola způsobilosti dělníků 
Stavbyvedoucí či mistr kontrolují u všech pracovníků, zda byli seznámeni s 
pracovním postupem a proškoleni o BOZP na staveništi, zejména pak o betonářských 
pracích a pracích souvisejících. O tomto školení je veden záznam ve SD spolu s podpisy 
zúčastněných osob. U pracovníků vykonávajících činnost vyžadující získání příslušného 
oprávnění, bude toto oprávnění deklarováno příslušným platným průkazem, 
certifikátem či jiným dokumentem opravňující vykonávat danou činnost. Všichni 
účastníci výstavby mohou být podrobeni i dechové zkoušce a to vč. mistra nebo 
stavbyvedoucího. 
5. Kontrola strojů a pomůcek 
Mistr a strojník kontrolují způsobilost strojů vykonávat určené práce. Kontrolují 
technický stav jako je např. hladina provozních kapalin, ošetření důležitých součástek 
promazáním, celistvost ocelových zvedacích lan, funkčnost výstražných signálů, různá 
jiná mechanická poškození nebo také, zda elektrické přístroje neprobíjejí apod. Mistr 
kontroluje, zda jsou stroje po skončení práce uloženy na svá místa v suchu a bezpečí a 
uzamčeny. Kontroluje se počet strojů (nářadí) v souladu s TP. Dále se kontrolují 
ochranné pracovní pomůcky - počet, stáří, čistota atd. 
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6. Kontrola dodaného materiálu 
Kontrola dodávky výztuže:   
Mistr zkontroluje, zda dodaná výztuž odpovídá PD, objednávce a je v souladu 
s dodacím listem. Ocel musí být dodána s hutním atestem - doklad o jakosti dodávky. 
Oceli bez zaručených vlastností lze používat, jen pokud je to v projektu výslovně 
uvedeno (další požadavky na materiál stanovuje ČSN EN 13670). Betonářská výztuž 
musí odpovídat evropské normě pro ocel ČSN EN 10080. Kontroluje se druh oceli, 
průměr jednotlivých prvků, délky, ohyby, tvar výztuže, ukončení prutu, počet ks, 
rovnost a čistota povrchu.  
Důležité údaje, které musí být uvedeny od výrobce v technických listech: mez 
pevnosti v tahu, tažnost, druh povrchu, svařitelnost, náchylnost ke křehkému lomu za 
snížených teplot. 
Nutné je kontrolovat, zda dopravou a manipulací nedošlo k zakřivení a k deformaci 
výztužných vložek, které by ovlivnily únosnost konstrukce.  
Kontrola dodávky bednění: 
Mistr zkontroluje dle dodacího listu množství a typ dovezeného bednění. Vizuálně se 
zkontroluje, zda není poškozené, zda je čisté, zkontroluje se rovinnost a neporušenost 
jednotlivých dílů.  
Kontrola dodávky betonu: 
U betonu kontroluje mistr dle dodacího listu množství betonu v m3, použitý cement, 
pevnostní třídu, označení stupně vlivu prostředí, max. frakce kameniva, vodní 
součinitel, stupeň obsahu chloridů a stupeň konzistence. Kontrola se provádí na základě 
požadavku objednatele. Je nutné zkontrolovat čas naložení a porovnat jej vzhledem k 
době zpracování betonu. Údaje uvedené na dodacím listu musí odpovídat požadavkům 
na vlastnosti betonu specifikované v PD a TP. Před započetím ukládání betonu provede 
mistr nebo jím prověřený pracovník zkoušku. Při určení konzistence betonu se musí 
použít jeden z následujících způsobů (zkouška sednutím dle EN 12350-2, zkouška Vebe 
dle EN 12350-3, stupeň zhutnitelnosti dle EN 12350-4, zkouška rozlitím dle EN 12350-
5) Sednutí kužele a stanovení tak konzistence čerstvého betonu. Dle sednutí kužele se 




Další ze zkoušek na
čerstvý beton teče nebo 
Z dodaného betonu s
kterých se po 28 dnech
hloubka maximálního p
betonu proti působení v
Změna Z1). 
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Tab. 14 – Zkouška sednutí kužele 
 
 konzistence betonu je zkouška rozlitím. 
se sype. 
Tab. 15 - Zkouška rozlitím 
e na staveništi vyrobí 3 zkušební krychle o
 tvrdnutí zjišťuje pevnost betonu v tlaku (Č
růsaku tlakovou vodou (ČSN EN 12390-
ody a chemických rozmrazovacích prostřed
Ukazuje, jak moc 
 
 hraně 150mm, na 
SN EN 12390-3), 
8) a odolnost povrchu 
ků (ČSN 73 1326 
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7. Kontrola skladování materiálu 
Materiál nesmí být v průběhu přepravy ani při ukládání na skládku znehodnocen, 
poškozen nebo jiným způsobem snížena jeho kvalita a jakost. Umístění skladovacích 
ploch dle výkresu zařízení staveniště. 
Mistr kontroluje skladování bednění na čisté a odvodněné ploše na dřevěných 
trámcích, chráněny před povětrnostními vlivy. 
Skladování oceli musí být na rovném suchém podkladu, aby nedocházelo k jejich 
znečištění zeminou. Zkorodovaný materiál je nutné nahradit. Před ukládáním výztuže na 
skládky je nutné zbavit ji nečistot (bláta), mastnoty a volné rzi (okartáčovat apod.). Na 
skládkách je nutné ukládat ocel pro výztuž na podložky, oddělené podle druhů a 
průměrů. Sítě ve svitcích se doporučuje ukládat svisle. Veškerá výztuž musí 
mít viditelné identifikační štítky.  
8. Kontrola ošetření bednění 
Mistr zkontroluje podle technologického předpisu, jestli je použit vhodný 
odbedňovací přípravek, který nepůsobí škodlivě na beton, betonářskou výztuž, nebo 
bednění. Přípravek by neměl mít škodlivý účinek na životní prostředí. Vnitřní povrch 
bednění musí být čistý, např. nesmí být prach, voda a mastnota. Na čistý vnitřní povrch 
bednění naneseme odbedňovací přípravek na místě určeném k tomu, dle výkresu 
zařízení staveniště. Odbedňovací prostředky se musí používat podle návodu k použití 
výrobku. 
Mezioperační kontroly 
9. Kontrola klimatických podmínek 
Mistr kontroluje stav klimatických podmínek při příchodu na stavbu, případně před 
započetím prací a provádí záznam každý den do SD. Technologický předpis stanovuje, 
za jakých podmínek není možné pracovat nebo jaká opatření je nutno provést, aby se 
pokračovat mohlo. Betonáž lze provádět za těchto podmínek: průměrná denní teplota 
musí být větší jak 5°C (průměrnou denní teplotou rozumíme průměr minimální a 
maximální teploty za 24 hod), teplota povrchu betonu nesmí klesnout pod 0°C, 
zabránění vymývání cementu z povrchu konstrukce vlivem velkého množství srážek. 
Maximální denní teplota je 30°C. Při teplotě menší než 0°C musí být tuhnoucí a 
tvrdnoucí beton ošetřován zahříváním a při větší než 30°C musí být beton ošetřován 
kropením a přikrýváním plachtami, vrstvou mokrého písku nebo nástřiky. Kropit lze po 
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době, kdy již nedochází k vyplavování cementu z jeho povrchu (cca 24 hodin). Intenzita 
kropení závisí na klimatických podmínkách, klesne-li teplota pod 10°C, beton 
nekropíme. Kropení je ideální po dobu 7 dnů. Přesný postup určí mistr. 
10. Kontrola vytyčení svislých konstrukcí 
Geodet vytyčí rohy budoucích stěn a sloupů. Mistr zkontroluje správné vytyčení dle 
projektové dokumentace a označení polohy sloupů a stěn, aby nedošlo k sestavení 
bednění a výztuže na jiném místě. 
11. Kontrola armování svislých konstrukcí 
Mistr, technický dozor investora, stavbyvedoucí a statik kontroluje správné uložení 
výztuže, její krytí a průměry v konstrukci. Vystupující výztuž ze základových 
konstrukcí bude před připojením k výztuži svislých prvků zbavena mastnoty, bláta a 
povrchové rzi např. okartáčováním. Lehké zrezivění povrchu je přípustné. Manipulovat 
s výztuží můžeme jen, tak aby nedošlo k jejich zakřivení a deformaci. Je nutno 
zkontrolovat jestli druh, profil, počet a délky rovné výztuže a ohybů, tvar třmínků a 
háky, odpovídají projektu. Dbát na to, aby styky vložek byly provedený podle PD. 
Měla by se také ověřit podmínka, že dmin > 0.6 dmax a že minimální délka přesahů 
prutů je minimálně 25 mm. Minimální délka svaru je větší z hodnot (30mm , 6a), kde a 
je tloušťka svaru.  
Tab. 16 – Dovolené odchylky svařované sítě 
 
Poloha výztuže musí být zajištěna tak, aby se i během betonování neposunovala a 
byla zajištěna správná tloušťka krycí vrstvy. Pro jednotlivé průměry výztuže musí být 
zaručeno min. krytí, které závisí na třídě prostředí, dle PD. Stanovené krytí výztuže se 
musí udržovat vhodnými distančními tělísky a vložkami. Tloušťka krytí musí být vždy 
větší než průměr prutu. Je-li max. zrno kameniva betonu větší než 32mm - krytí= 








Tab. 17 - Dovolené odchylky příčných průřezů 
 
Zakazuje se vyrovnávat a přehýbat nesprávně provedené ohyby a háky. Rovnání 
prutů nesmí mít vliv na zhoršení mechanických vlastností. 
Nastavování výztužných vložek se musí provádět pouze v místech stanovených 
projektem, způsobem předepsaným v projektu. Při svařování nesmí dojít k ovlivnění 
mechanických vlastností nosných i nenosných svárů. Nosné sváry musí být vyznačeny v 
projektové dokumentaci.  
Výztuž nesmí bránit náležitému ukládání a zhutňování betonové směsi. Vodorovné a 
svislé mezery mezi výztužemi musí být větší než jejich průměr +5mm, z důvodu 
ukládání a hutnění betonu. Výztužná kostra musí být dostatečně tuhá a zajištěna proti 
posunutí nebo poškození pří ukládání čerstvého betonu, pohyby pracovníků a vibrací. 
Mezní odchylky v uložení výztuže od polohy předepsané v PD nesmí překročit 
+20% hodnoty vyznačené v PD, max. ±30mm. Nesmí se zapomínat na prostupy. 
12. Kontrola svislého bednění 
Mistr, stavbyvedoucí případně technický dozor investora kontroluje provedení a 
rozměry systémového bednění. Bednění musí udržet beton v požadovaném tvaru až do 
jeho zatvrdnuti. Spoje mezi tabulemi musí být dostatečně těsné, aby se zabránilo ztrátě 
jemných částic. Bednění schopné absorbovat značné množství vody z betonu se musí 




Tab. 18 - Mezní odchylky svislého bednění 
 
Bednění musí být dostatečně únosné, tuhé a zabezpečené proti uvolnění a posunutí. 
Konstrukčně musí být provedeno tak, aby se dalo snadno a bezpečně odstranit, bez 
poškození vybetonovaných konstrukcí. 
Před vlastním betonováním je nutné bednění dokonale očistit a navlhčit. V bednění 
nemají být úlomky, led, sníh, a stojatá voda. Sloupy, nebo jiné hlubší obedněné 
prostory, musí mít v nejnižším místě kontrolní otvory k odvedení vody a odstranění 
nečistot a otvory umístěné v potřebné výšce, které budou sloužit k zavedení vibračních 
prostředků do bednění a kontrole betonáže 
O kontrole tvaru, rozměrů, tuhosti, těsnosti a připravenosti k betonování a jejím 
výsledku se provede záznam do stavebního deníku 




13. Kontrola betonáže svislých konstrukcí 
Na staveništi je nutné vytvořit pro přejímku betonové směsi takové podmínky, aby 
byla uskutečněna v co nejkratší době a nedošlo ke znehodnocení čerstvé směsi. 
Stavbyvedoucí, technický dozor investora a mistr kontrolují ukládání směsi do bednění 
a následné hutnění betonu. Čerstvý beton se může ukládat z max. výšky 1.5m, aby při 
jeho ukládání nedošlo k oddělení hrubých a jemných kamenných zrn, po vrstvách. 
Beton, uložený do bednění, se musí dostatečně zhutnit, aby veškerá výztuž a 
zabetonované prvky byly řádně uloženy ve zhutněném betonu. Ukládání a zhutňování 
musí být tak rychlé, aby se zabránilo špatnému spojení jednotlivých vrstev, a tak 
pomalé, aby se zabránilo nadměrnému sedání nebo přetěžování bednění a podpěrného 
lešení. Zhutňování považujeme za ukončené ve chvíli, kdy na povrchu vystoupí voda 
neboli cementové mléko. Beton se má ukládat co možno nejblíže k jeho konečné 
poloze. Vibrování se má používat ke zhutňování betonu a ne jako prostředek 
přemisťování betonu na dlouhé vzdálenosti. Vibrovat můžeme ponorným vibrátorem, 
propichováním nebo pěchováním. Tloušťka uložené vrstvy závisí na použité technologii 
zhutňování. U ponorných vibrátorů by neměla být větší než 1.3 násobek délky 
ponorného vibrátoru. Vibrování má být systematické a má zahrnovat převibrování 
povrchu předchozí vrstvy. U ponorných vibrátorů musí vibrátor proniknout do 
předchozí vrstvy do hloubky 50 - 100mm. Vpichy je nutno vést tak, aby nedošlo ke 
styku vibrátoru s bedněním nebo výztuží. 
Během ukládání a zhutňování se musí beton chránit proti nepříznivému slunečnímu 
záření, silnému větru, mrazu, vodě, dešti a sněhu.  
14. Kontrola ošetřování čerstvého betonu svislých konstrukcí 
Stavbyvedoucí případně mistr kontrolují průběžně ošetřování čerstvého betonu 
během tuhnutí a ochranu před klimatickými vlivy. S ošetřováním betonu se má začít 
ihned po dokončení hutnění betonu. Chránit se má i před případnými vibracemi nebo 
otřesy.  
Musí být zajištěno pozvolné vypařování vody z povrchu betonu. Pro ošetřování 
betonu jsou vhodné následující způsoby používané odděleně nebo postupně: 
- ponechání konstrukce v bednění 
- pokrytí povrchu betonu parotěsnými plachtami, které jsou zabezpečeny na 
hranách a spojích proti odkrytí 
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- ukládání vlhkých krytů na povrch betonu a ochrana těchto krytů proti 
vysychání 
- udržovaní viditelně vlhkého povrchu betonu vhodnou vodou 
- nástřik vhodných ošetřovacích hmot 
Při tomto procesu kontrolujeme rovnoměrnost kropení betonu, intervaly kropení, 
které jsou u čerstvého betonu minimálně dvakrát denně, a možný vznik nežádoucích 
vad betonu (praskliny, pukliny atd.). Doba ošetřování betonu závisí na teplotě povrchu 
betonu a vývoji pevnosti betonu. 
Tab. 20 - Doba ošetřování betonu 
 
Pokud je rychlost vypařování vody z povrchu betonu nízká (vlhké, deštivé, mlhavé 
počasí), pak je zajištěno dostatečné přírodní ošetřování.  
Dokud nemá beton dostatečnou pevnost, aby mohl odolávat případným účinkům 
mrazu, musí mít bednění na styku s betonem teplotu větší než 0oC. 
15. Kontrola odbedňování svislých konstrukcí 
Stavbyvedoucí, technický dozor investora a mistr kontrolují rozebrání bednění. 
Bednění se nesmí odstraňovat, dokud beton nedosáhne dostatečné pevnosti, aby nedošlo 
k poškození povrchu při odbedňování a betonový prvek přenesl zatížení v tomto stádiu. 
Odbedňování se musí provádět takovým způsobem, které nevystaví konstrukci nárazu, 
přetížení nebo poškození. Mistr nebo stavbyvedoucí mohou pevnost pro odbednění 
ověřit tvrdoměrnou metodou pomocí Schmidtova kladívka.  
Dále dohlíží na očištění odstraněného bednění a jeho správné skladování. V praxi se 
svislé konstrukce (stěny, sloupy) odbedňují po 7 dnech, u větších a složitějších 
konstrukcích je to pak déle, záleží na teplotě a počasí. 
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Každý prvek bednění odstraněný z konstrukce se musí očistit od zbytků betonu a 
odbedňovacího přípravku vysokotlakým čističem na ploše vyhrazené pro čištění 
bednění, dle výkresu zařízení staveniště. 
16. Kontrola bednění stropní konstrukce 
Za provedení kontroly bednění zodpovídá stavbyvedoucí, mistr případně technický 
dozor investora. Provedení kontroly bude zapsáno do stavebního deníku. Výšková 
úroveň bednění stropu musí být v souladu s PD. 
Konstrukce bednění musí umožnit postupné odbedňování tak, aby jako poslední 
mohly být odstraněny svislé podpěry, zejména nosných konstrukčních prvků (žeber, 
trámů, průvlaků), na staticky náročná bednění je nutné vypracovat projekt podle 
příslušných norem a předpisů, aby účinkem celkového zatížení nevzniklo jeho 
přetvoření Tvar, funkce, vzhled a trvanlivost betonové konstrukce nesmí být narušeny 
nebo poškozeny vinou nesprávně provedeného bednění nebo při jeho odstraňování. Pro 
systémové bednění, jeho skládání, podepření, postup odbedňování a podmínky použití, 
musí být zpracován návrh podle zásad a doporučení uváděných výrobcem. Podpěrné 
konstrukce bednění s rozpětím větším než 10m, jakož i podpěrné konstrukce více 
zatížené, se provádějí zpravidla kovové. Podpěrné konstrukce bednění musí vyhovovat 
příslušným normám a předpisům. Bednění betonových konstrukcí o rozpětí přes 6,0m 
musí být provedeno s náležitým stavebním nadvýšením (vzepětím), pro zajištění 
dotvarování, které kompenzuje přetvoření bednění a dotlačení jeho podpor působením 
tíhy čerstvého betonu a bednění. Není-li toto navýšení předepsáno v projektové 
dokumentaci, provede se v hodnotě 1/300 rozpětí (6m = 20mm). 
Stojky budou rozmístěny do půdorysu objektu rovnoměrně s odstupem od stěn 
v rozmezí 200-500mm. Rozestupy stojek v prostoru budou určeny v závislosti na 
tloušťce stropní desky, jejím zatížení a vzdálenosti hlavních nosníků. 
Dále kontrolujeme odchylky vodorovnosti bednění. 




Tab. 22 – Odchylky vodorovného bednění  
 
Tab. 23 - Odchylky bednění podle rozměrů konstrukce 
 
Během betonáže musí být ve stropní desce v souladu s PD vynechány prostupy. 
Pokud nebude pro zabednění prostupu dostačovat systémové bednění, bude použito 
bednění dřevěné vyrobené přímo na stavbě. 
17. Kontrola armování stropní konstrukce 
Kontrola výztuže bude provedena vizuální kontrolou a to v průběhu armování a před 
betonáží. Kontrola výztuže spočívá v posouzení správné polohy výztuží, vázání výztuže 
a zajištění proti posunutí, čistotě výztuže, dostatečný prostor mezi pruty pro uložení 
betonu a hutnění. S posuvným měřítkem kontrolujeme jmenovité profily, dle projektové 
dokumentace. Dále se bude kontrolovat svázání a zajištění proti posunu výztuže. 
Posuvným metrem se kontroluje výška budoucího krytí, které je zajištěno distančními 
podložkami. Mezní odchylky v uložení výztuže od polohy předepsané v projektu nesmí 
překročit ±20% hodnoty vyznačené v projektu, max. však ±30mm. Půdorysná poloha 
výztuže musí být uložena s tolerancí 30mm a rozdělovací 50mm. 
Na povrchu výztuže nesmí být uvolněné produkty koroze a škodlivé látky, které 
mohou nepříznivě působit na ocel, beton, nebo na soudržnost mezi nimi. Lehké 
zrezivění povrchu je přípustné. 
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Při kontrole výztuže před zalitím je na stavbu přizván statik, který dle projektové 
dokumentace zkontroluje, zda průměry jednotlivé výztuže jsou správné, zda je veškerá 
výztuž v předepsaném množství a dobře uložena. Odchylky polohy styků a svarů 
podélných prutů ve směru jejich délky je ± 30mm. Odchylky polohy os prutů v čelech 
svařovaných koster stykovaných na místě je ± 5mm do Ø 40mm. 
O kontrolách bude proveden zápis do stavebního deníku. 
18. Kontrola betonáže stropní konstrukce 
Kontrola betonáže stropu je prováděna vizuální kontrolou a měřením během 
betonáže a při dokončení. Během betonáže se musí kontrolovat, nedochází–li k 
rozmísení betonu. Betonová směs je tlačena v potrubí čerpadla danou rychlostí, proto je 
nutno udržovat ústí potrubí čerpadla nízko nad zemí tzn. výška ukládání betonu max. 
1,5 m. Ukládá se po vrstvách. Tloušťka uložené vrstvy závisí na použité technologii 
zhutňování. U vibračních latí (povrchová vibrace) max. výška vrstvy nepřekročí 200 
mm. Beton uložený do bednění se musí dostatečně zhutnit, aby veškerá výztuž a 
zabetonované prvky byly řádně uloženy ve zhutněném betonu.  
Ukládání a zhutňování musí být tak rychlé, aby se zabránilo špatnému spojení 
jednotlivých vrstev a tak pomalé, aby se zabránilo nadměrným sedáním nebo 
přetěžováním bednění a podpěrného lešení. Zhutňování považujeme za ukončené ve 
chvíli, kdy na povrch vystoupí cementová voda (cementové mléko). 
Během betonáže se kontroluje rovinatost a výška již vyrovnané konstrukce, která se 
srovnává s přesností na 10mm. 
Dtto bod 13. Kontrola betonáže svislých konstrukcí 
19. Kontrola pracovní spáry 
Mistr případně stavbyvedoucí provádí kontrolu vytvoření pracovní spáry ve stropní 
konstrukci. Pracovní spára se vytvoří vložením polystyrenového pásku dle výkresu 
v technologickém předpisu. 
20. Kontrola ošetřování čerstvého betonu stropní konstrukce 
Dtto bod 14. Kontrola ošetřování čerstvého betonu svislých konstrukcí. 
21. Kontrola odbedňování stropní konstrukce 
Mistr, stavbyvedoucí a technický dozor investora kontrolují odbedňování a demontáž 
podpěr. To se nesmí provádět, dokud beton nedosáhne pevnosti, aby nedošlo 
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k poškození povrchu betonu při odbedňování. Zkoušení pevnosti betonu v tlaku bude 
prováděno nedestruktivní kontrolou pomocí Schmidtova kladívka. 
V praxi se stropní konstrukce odbedňují po 7 dnech, a to částečným odstraněním 
podpor a bednících překližek. Po 28 dnech se odstraní podpěrná konstrukce úplně.  
Dtto bod 15. Kontrola odbedňování svislých konstrukcí 
22. Kontrola provádění schodiště 
Kontrola provádění bednění, armování a betonáže schodiště včetně odbednění 
schodiště. Stavbyvedoucí případně mistr kontrolují průběh provádění schodiště. 
Kontroly se řídí dle normy ČSN EN 13670. 
Dtto bod 16. Kontrola bednění stropní konstrukce 
Dtto bod 17. Kontrola armování stropní konstrukce 
Dtto bod 18. Kontrola betonáže stropní konstrukce 
Dtto bod 20. Kontrola ošetřování čerstvého betonu stropní konstrukce 
Dtto bod 21. Kontrola odbedňování stropní konstrukce 
Výstupní kontroly 
23. Kontrola celistvosti betonové konstrukce 
Stavbyvedoucí, mistr a technický dozor investora vizuálně kontrolují výskyt a 
případnou opravu povrchovým vad betonu po odbednění. Jsou to např. betonové 
kaverny neboli hnízda, vzniklé špatným vibrováním a pěchováním betonu. Nejprve se 
musí místo vyčistit od špatného betonu (vysekání) a pak se nanese vhodný sanační 
materiál. Hmota vtlačuje pomocí zednické lžíce. Další rovnání se děje běžným 
zednickým způsobem. 
24. Kontrola svislých konstrukcí 
Kontrolu provádí stavbyvedoucí, mistr a technický dozor investora. Kontrolují 
polohy, vzdálenosti a možné odchylky sloupů. 
Pravoúhlost příčného řezu: max. (0,04a, 10mm), max=20mm 
Kosoúhlost příčného řezu: max. (h/25, b/25), max=30mm 
Rovinnost povrchu: celkově na 2m ±9mm 
místně na 0,2m ±4mm 
Svislost sloupu:  do 2,5m  ±4mm  




Tab. 24 – Dovolené vodorovné odchylky pro polohu sloupů a stěn 
 
 




25. Kontrola stropní konstrukce 
Stavbyvedoucí, mistr i TDI vizuálně zkontrolují povrch betonové konstrukce. 
Kontrola se provede pomocí dvoumetrové latě, která se přiloží na hotovou konstrukci. 
Zjišťují se odchylky, které nesmí být větší než 5 - 10 mm na 1 m do výšky a 20 mm na 
1m do šířky. Zkoušení pevnosti betonu v tlaku bude prováděno nedestruktivní kontrolou 
pomocí Schmidtova kladívka. Kontrola přímosti hran se provede jednoduše pomocí 
ocelového úhelníku, přiložením ke kontrolované hraně. Kontrola svislosti pomocí 
vodováhy přiložením na stěnu sloupu. Tloušťka stropu je max. ±8mm dle PD. 
Tab. 26 – Tolerance rovinnosti rovinných ploch 
 
Dále se kontroluje vodorovnost, rovinnost, otvory a odchylky v monolitické desce. 
Vodorovné desky: ± (10 +L/500)mm 
Úroveň sousedních stropů u podpěr: ± 15mm 
Rovina nejvyššího stropu měřena k sekundární úrovni:  
h do 20m ± 20mm 
h do 100m ± 0,5(h+20mm) 
Rovinnost povrchu:  celkově na 2m ± 9mm 
místně na 0,2m  ± 4mm 
Otvory a prostupy v desce: ± 25mm 
26. Kontrola veškeré geometrie 
Stavbyvedoucí, mistr a technický dozor investora kontrolují správnost provedení 
monolitické konstrukce dle projektové dokumentace a velikost možných odchylek 
vzniklých při výstavbě. Odchylky musí být menší než dovolené, aby se zabránilo 
škodlivým účinkům na mechanickou odolnost a stabilitu v provozním stavu. Kontroluje 
se půdorysná a výšková poloha sloupů a stěn, jejich svislost, vodorovnost 
monolitických stropů a úplnost veškerých konstrukcí. Maximální odchylky jsou 
stanoveny dle normy ČSN EN 13670. Vizuálně se zkontroluje povrch betonové 
konstrukce. Přítomný statik potvrdí statickou správnost a bezpečnost konstrukce. 
Provede se zápis do stavebního deníku o převzetí ucelené části stavby. 
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3. Kontrolní a zkušební plán pro výplňové zdivo 
Tabulka KZP viz příloha B4.2. – Kontrolní a zkušební plán pro výplňové zdivo 
4. Podrobný popis kontrol 
Vstupní kontroly 
1. Kontrola PD 
Stavbyvedoucí a technický dozor investora zkontrolují, zda je projektová 
dokumentace zpracovaná oprávněnou osobou v souladu s platnou legislativou. Dále 
kontrolují úplnost a správnost projektové dokumentace, nakládání s odpady, odvod 
znečištěných a dešťových vod a podmínky k ochraně životního prostředí (odlučovače, 
umývací vany pro auta atd.). Projektová specifikace obsahuje např. půdorysy 
jednotlivých podlaží, řezy, výkaz výměr, druh použitého zdiva atd. 
2. Kontrola převzetí pracoviště 
Musí být provedeno předání a převzetí pracoviště jak po stránce technické, tak i 
bezpečnosti a ochrany zdraví (BOZP) a požární ochrany (PO). Pracoviště musí být 
předáno před zahájením zdění vyklizené a vybavené ve smlouvě v dohodnutém stavu. 
Při přejímce pracoviště je nutno dbát na provedení transportních cest pro přísun 
materiálu a pro přechody pracovníků, osvětlení, větrání spolu s celkovou ochranou před 
povětrnostními vlivy, dokončení konstrukcí (únosnost stropů, dokončenost konstrukce 
skeletu). 
Dále je nutno dbát na vymezení pracovního úseku pro zdění, který sestává z: 
- části pracovní - cca 650 mm šířky (500 – 700 mm) 
- části materiálová - cca 900 mm šířky (500 – 1000 mm) 
- části dopravní - cca 1200 mm šířky (1000 – 1200 mm) 
3. Kontrola předešlých konstrukcí 
Stavbyvedoucí a technický dozor investora provádějí kontrolu předešlých konstrukcí 
monolitického skeletu. Odchylky dle bodu 21., 22. a 23. výstupní kontroly kontrolního a 
zkušebního plánu monolitického skeletu. 
Technický dozor investora a stavbyvedoucí kontrolují rovinnost podkladu (± 15 mm 
na 10 m délky), čistotu podkladu (bez prachu a ropných látek), vyzrálost podkladu (70% 
pevnosti), provedení hydroizolace (pásy o 150±10 mm širší než stěna, kontrola 
poškození, přesahu a napojení). Pod první řadou zdiva se drobné nerovnosti podkladu 
vyrovnají vrstvou malty. 
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4. Kontrola způsobilosti dělníku 
Stavbyvedoucí či mistr kontrolují u všech pracovníků, zda byli seznámeni s 
pracovním postupem a proškoleni o BOZP na staveništi, zejména pak o práci se zdícím 
systémem HELUZ a pracích s tím souvisejících. O tomto školení je veden záznam ve 
SD spolu s podpisy zúčastněných osob. U pracovníků vykonávajících činnost vyžadující 
získání příslušného oprávnění, bude toto oprávnění deklarováno příslušným platným 
průkazem, certifikátem či jiným dokumentem opravňující vykonávat danou činnost. 
Všichni účastníci výstavby mohou být podrobeni i dechové zkoušce a to vč. mistra nebo 
stavbyvedoucího. 
5. Kontrola strojů a pomůcek 
Mistr a strojník kontrolují způsobilost strojů vykonávat určené práce. Kontrolují 
technický stav jako je např. hladina provozních kapalin, ošetření důležitých součástek 
promazáním, celistvost ocelových zvedacích lan, funkčnost výstražných signálů, různá 
jiná mechanická poškození nebo také, zda elektrické přístroje neprobíjejí apod. Mistr 
kontroluje, zda jsou stroje po skončení práce uloženy na svá místa v suchu a bezpečí a 
uzamčeny. Kontroluje se počet strojů (nářadí) v souladu s TP. Dále se kontrolují 
ochranné pracovní pomůcky - počet, stáří, čistota atd. 
6. Kontrola dodaného materiálu 
Vlastnosti použitého materiálu musí být prokázány certifikátem, osvědčením o 
jakosti od výrobce (prohlášení o shodě, ES certifikát shody) a dokladem (identifikačním 
CE štítkem staviva.) 
Kontrola zdících výrobků - kontrolujeme pravoúhlost, rovnost a kolmost čel, barvu, 
hmotnost, třídu jakosti a rozměry, trhlinky a jiná poškození. Dále se kontroluje 
množství a druh překladů, zdící malty a tvárnic dle PD. Náhodně vybereme několik 
prvků a ty přeměříme a porovnáme s dodacím listem a certifikátem – musí souhlasit 
rozměr v tolerančních odchylkách a počet dodaných kusů. 
V případě vytváření zdící malty na stavbě je nutné kontrolovat vstupní suroviny, 
kterými jsou písek, voda, vápno a cement. Kvalita se prokazuje kontrolními zkouškami 
(zkouška pevnosti v tlaku). U malt pro zdění připadá nejméně jedna kontrolní zkouška 





7. Kontrola skladování materiálu 
Cihelné tvárnice, které jsou skladovány na zpevněném štěrkopískovém podloží na 
ploše staveniště, se podle výrobce nesmějí stohovat. Keramické překlady se podle 
výrobce smějí stohovat do max. výšky 3,0 m. Překlady musejí být na sobě stohovány 
přesně ve svislici, aby nedocházelo k lokálnímu přetížení výrobků na rozích palet. Na 
shora zasněžené nebo namrzlé palety nesmí být ukládány další (i když není dosaženo 
maximálně povoleného počtu palet na sobě), neboť hrozí jejich sklouznutí po fólii 
spodní palety. Na poškozené palety s výrobky nebo na palety s poškozenými výrobky se 
nesmí stohovat další palety – hrozí naklonění a zřícení. Zdící prvky neodolné proti 
mrazu je třeba v zimním období chránit před nasáknutím vodou a před mrazem a to 
nejlépe celoplošným obalením fólií a uložením na palety. Malty se skladují v suchu na 
dřevěném roštu v uzamykatelné garáži k tomu určené. Nesmí dojít ke kontaktu pytle s 
vodou. Skladovatelnost je u malty max. 6 měsíců. 
Mezioperační kontroly 
8. Kontrola klimatických podmínek 
Mistr kontroluje stav klimatických podmínek při příchodu na stavbu, před započetím 
prací a v průběhu prací. Technologickým předpisem se stanoví konkrétní podmínky, za 
jakých je možné pracovat. Teplota prostředí při zdění, tuhnutí a tvrdnutí malty a také 
teplota podkladu nesmí být nižší než + 5°C a vyšší než + 30°C. Ve výjimečných 
případech, pokud to výrobce dovoluje, je možné zdění i při nižších teplotách.  
Pro výrobu maltové směsi se nesmí používat zmrzlého kameniva. Teplota malty 
těsně před použitím ke zdění nesmí klesnout pod +15 °C. Zdící prvky je nutno chránit 
proti dešti a sněhu, není dovoleno zdít ze zmrzlých (přechlazených) zdících prvků. Je 
třeba zdít bez přerušení, maltu prostírat v malých záběrech a zdící prvky ukládat bez 
předběžného vlhčení. Zdící prvky se musí vlhčit pouze, když je nebezpečí, že by 
nadměrně odebíraly vodu maltě. Před zděním po delší přestávce nebo za suchého a 
horkého počasí je třeba zaschlé ložné plochy navlhčit. Zdivo musí být za suchého 
horkého počasí chráněno před prudkým vysušováním a slunečními paprsky zakrytím 
(např. textilií) a vlhčením. Dále je třeba provádět ochranu při větší vzdušné vlhkosti, 
tzn. při dešti, mlze, sněžení. V takovém případě je vhodné překrytí folií. 
Při nízkých teplotách je možno zdít jen při těchto opatřeních: 
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- klesne-li teplota pod +5 °C, doporučuje se k výrobě malty přednostně používat 
mletého nehašeného vápna, 
- klesne-li teplota pod 0 °C, má se záměsová voda ohřívat 
- klesne-li teplota pod -5 °C, doporučuje se ohřívat i drobné kamenivo pro výrobu 
malty a prodloužit vodu mísení až na dvojnásobek doby mísení za normálních teplot 
- při teplotě trvale pod 0 °C se musí používat malty značky o jeden stupeň vyšší, 
než je stanoveno v projektu, je možno použít přísad a příměsí ovlivňujících vlastnosti 
malty, ale jejich účinek je třeba ověřit při průkazní zkoušce malty podle ČSN 72 
2430 
9. Kontrola vytyčení svislých zděných konstrukcí 
Mistr a stavbyvedoucí kontroluje vytyčení polohy stěn dle PD a povolené mezní 
odchylky. Jednotlivé budoucí hrany zdí jsou označeny křídou, nebo jiným dobře 
viditelným zvýrazňovačem, které se před začátkem prací ještě jednou kontrolují 
pásmem, zda polohově odpovídají PD. 
Tab. 27 – Mezní odchylky vytyčení 
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ovnými a svislými hranami omezujícími kon
34 – ejvětší povolené odchylky pro zděné pr
jí plnost zdiva, zda 
ěnost zdiva. 
místech ukončení, 
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ětší z hodnot: 0,4 x h 
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podlahy a 100 mm 
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né od dolní a horní 






nad hrubou podlahou a
stropem a uprostřed výšk
Tab. 35
Provede se kontrola v 
Tab. 
5. Seznam použit
 Vyhláška č. 62/2013
 Nařízení vlády č. 59
ochranu zdraví při pr
 Nařízení vlády č. 36
při práci na pracoviš
 Nařízení vlády č. 37
a používání strojů, te
 ČSN 73 0420-2 
07/2002 
 ČSN 73 0420-1 
07/2002 
 ČSN 73 0205 –
přesnosti, 04/1995
 ČSN EN 13670 –
129 
ti svislých povrchů konstrukcí se kontroluj
 100 mm od koutů (délka a šířka), pop
y stěny. 
 – Mezní odchylky vzdálenosti protilehlých kon
rámci jednoho konstrukčního celku.  
36 – Mezní odchylky rozměrů konstrukčních c
ých norem 
 Sb., o dokumentaci staveb, 02/2013 
1/2006, o bližších minimálních požadavcíc
áci na staveništích 
2/2005, o bližších požadavcích na bezpečno
tích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hlou
8/2001, kterým se stanoví bližší požadavky n
chnických zařízení, přístrojů a nářadí 
– Přesnost vytyčování staveb – Část 2: Vyt
– Přesnost vytyčování staveb – Část 1: Zá
 Geometrická přesnost ve výstavbě – Navrh
 
 Provádění betonových konstrukcí, 07/2010 
í v úrovni 100 mm 





h na bezpečnost a 
st a ochranu zdraví 
bky 






 ČSN EN 10080 – Ocel pro výztuž do betonu – Svařitelná betonářská ocel – 
Všeobecně, 01/2006 
 ČSN EN 206-1 – Beton – část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda, 10/2001 
 ČSN EN 12350-1-7 – Zkoušení čerstvého betonu – Část 1-7, 10/2009 
 ČSN 731373 – Nedestruktivní zkoušení betonu – Tvrdoměrné metody zkoušení 
betonu, 09/2011 
 ČSN EN 998-1 ED.2 - Specifikace malt pro zdivo - Část 1: Malta pro vnitřní a 
vnější omítky, 12/2003 
 ČSN EN 1996-2 – Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí – Část 2: Volba 
materiálů, konstruování a provádění zdiva, 04/2006 
 ČSN 73 0212-3 – Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: 
Pozemní stavební objekty, 02/1997 
 ČSN 73 2310 – Provádění zděných konstrukcí, 06/1988 
 ČSN 730210-1 – Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: 
Přesnost osazení, 01/1993 
6. Seznam použitých zkratek 
TDI  technický dozor investora 
M  mistr 
SV  stavbyvedoucí 
G  geodet 
ST  strojník 
S  statik 
PD  projektová dokumentace 
TP  technologický předpis 
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1. Základní informace 
Stavba Víceúčelového objektu v Brně svým provozem neovlivní životní prostředí 
nad míru obvyklou. Z hlediska životního prostředí jsou kladeny požadavky na odpady 
vznikající při výstavbě. Tyto odpady je nutné třídit dle vyhlášky č. 381/2001 Sb. 
Katalog odpadů a zajistit jejich likvidaci v souladu s platnou legislativou. Dle tohoto 
katalogu odpadů se budou jednotlivé odpady stavební a demoliční odpad – skupina 17, 
komunální odpad – skupina 20) třídit v průběhu celé výstavby do kontejnerů a 
označených nádob a poté odvážet k recyklaci nebo ukládat na skládku v závislosti na 
druhu. V České republice stanovují nakládání s odpady vyhlášky č. 383/2001 Sb., O 
podrobnostech nakládání s odpady a zákon č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech. 
Životní prostředí bude také zatěžováno z hlediska možného úniku provozních 
kapalin z těžké mechanizace a s nimi spojený vznik hluku a prachu. Hluk vznikající při 
práci na staveništi musí být v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací, a nesmí překračovat limitní hodnoty hluku a vibrací 
tímto nařízením stanovené. 
2. Třídění odpadů 
V následujících kapitolách jsou jednotlivé odpady rozděleny a je popsán způsob 
nakládání s nimi. 
- Komunální odpad – vznikající díky pohybu osob po staveništi a jejich potřeb  
- Staveništní a demoliční odpad – vznikající při stavbě objektu 
Staveništní odpad 
Staveništní odpad je rozdělen do dvou kategorií: O – ostatní běžný odpad 
N – nebezpečný odpad 
Tab. 37 – Roztřídění staveništního odpadu dle katalogu odpadů 
Kód 4ázev odpadu Kategorie Způsob likvidace 
170101 Beton O 1 
170102 Cihly O 1 
170201 Dřevo O 1 
170203 Plasty O 1 
170405 Železo a ocel O 2 
170603 Jiné izolační materiály N 1 
170903 Jiné stavební a demoliční odpady N 1 




Místa, kam budou jednotlivé odpady odváženy: 
1 – SAKO Brno a.s., Kšírova, 619 00  Brno - Horní Heršpice (sběrný dvůr, skládka 
stavební suti včetně nebezpečného odpadu) 
2 – REMET, spol. s r.o., Vídeňská 11/127, 619 00  Brno-Přízřenice (skládka 
kovošrotu) 
Forma zneškodnění odpadů musí vycházet z obecně právních předpisů. Firma si 
musí zajistit smluvní vztahy s odbornou firmou, která se zabývá touto činností. 
Komunální odpad 
Jedná se o odpad vzniklý pracovníky a dělníky na staveništi, neřadí se do odpadu 
nebezpečného. Jednotlivé druhy odpadu budou tříděny do označených kontejnerů a 
vyváženy 1x za týden. 
Tab. 38 – Seznam komunálního odpadu dle katalogu odpadů 
Kód 4ázev odpadu Kategorie Způsob likvidace 
200101 Papír a lepenka O 1 
200102 Sklo O 1 
200108 Biologicky rozložitelný odpad O 1 
200111 Textilní materiály O 1 
200125 Jedlý olej a tuk O 1 
200139 Plasty O 1 
200301 Směsný komunální odpad O 1 
 
Místa, kam budou jednotlivé odpady odváženy: 
1 – SAKO Brno a.s., Kšírova, 619 00  Brno - Horní Heršpice (sběrný dvůr, skládka 
stavební suti včetně nebezpečného odpadu) 
Prach, hluk a únik provozních kapalin 
Mezi vlivy ovlivňující kvalitu životního prostředí v okolí výstavby patří i hluk a 
prach vznikající při realizaci stavby. V neposlední řadě možné riziko úniku provozních 
kapalin ze stavební mechanizace. 
Jelikož se staveniště nachází v zastavěném území ve středu města Brna musíme 
věnovat pozornost tomu, provoz staveniště ne obtěžoval okolí. Je nutné omezit hlučnost 
na strojích. Limity hluku jsou stanoveny nařízením vlády č. 272/2011 Sb. ze dne 24. 
srpna 2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
 Dále je nutné zamezit vzniku nadměrné prašnosti v období sucha. Zamezíme ji 
nejlépe kropením povrchu staveniště vodou, aby se zamezil vznik prachu. Jako 
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protiprachová a protihluková bariéra bude také částečně sloužit neprůhledný plot výšky 
1,8m. 
Největší přípustné limity hladiny akustického tlaku A ve venkovním prostoru jsou 
pak rovny v době 7-21 hodin: LAeq= 55 dB (A). Při prováděných stavebních pracích by 
nemělo docházet k překračování stanovených hranic hluku. Bude dodržována pracovní 
doba 8 hodin, tj. od 7. hodiny ranní do 16. hodiny odpolední včetně započtení hodinové 
pauzy na oběd. 
Zhotovitel stavebních prací je povinen používat stroje a mechanizmy v dobrém 
technickém stavu, jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém 
osvědčení. Veškeré stroje a nářadí musí být opatřeny předepsanými kryty, které snižují 
jejich hlučnost. V době odstavení strojů se musí vypínat jejich motory. 
Každá strojní sestava bude vybavena sadou na likvidaci možného úniku provozních 
kapalin. Tato sada musí obsahovat plechovou vaničku k zachycení kapaliny, sypký 
sorbet, smetáček a lopatku. Pokud dojde k úniku kapalin, je nutné okamžitě zbytek 
kapaliny zachytit do vaničky se sorbetem, následně posypat postižené místo sorbetem a 
již znečištěný jej uložit do označených plastových pytlů a odvést k ekologické likvidaci 
na skládku nebezpečného odpadu. 
Ochrana proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti 
Vozidla vyjíždějící ze staveniště budou řádně očištěna oklepem nebo oplachem 
tlakovou vodou. Výjezdy ze stavby budou pod stálou kontrolou a případné znečištění 
komunikací bude na konci dne uklizena.  
3. Poučení 
Každý pracovník musí být s těmito seznamy a opatřeními seznámen a musí je 
bezvýhradně dodržovat. O tomto školení bude veden záznam ve stavebním deníku a 
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1. Cenové srovnání 
1.1.Monolitické schodiště 
Tab. 39 – Cenové náklady na monolitické schodiště 
Základní rozpočtové náklady 
HSV celkem  143391 
PSV celkem  0 
M práce celkem   
M dodávky celkem 0 
Celkem ZRN   143391 
Ostatní rozpočtové náklady 
Přesun stavebních kapacit 0 
Mimostaveništní doprava 0 
Zařízení staveniště 3943 
Celkem os. náklady   3943 
Celkem ZR4 + os. náklady   147335 
  
Základ pro DPH 21% 147335 
DPH 21% 30940 
CE4A CELKEM 178275 
Rozpočet pro monolitické schodiště viz samostatná příloha B5.1. 
1.2.Prefabrikované schodiště 
Tab. 40 – Cenové náklady na prefabrikované schodiště 
Základní rozpočtové náklady 
HSV celkem  144781 
PSV celkem  0 
M práce celkem 0 
M dodávky celkem 0 
Celkem ZRN   144781 
Ostatní rozpočtové náklady 
Přesun stavebních kapacit 0 
Mimostaveništní doprava 0 
Zařízení staveniště 3996 
Celkem os. náklady   3996 
Celkem ZR4 + os. náklady   148777 
  
Základ pro DPH 21% 148777 
DPH 21% 31243 
CE4A CELKEM 180020 
Rozpočet pro prefabrikované schodiště viz samostatná příloha B5.2. 
2. Časové srovnání 
Obě technologie provádění schodiště mají stejný začátek, tj. 2, 9. 2013. Výstavba 




Podrobný harmonogram provádění schodiště viz samostatná příloha B5.3.  
2.1.Monolitické schodiště 
Realizace monolitického schodiště započne sestavením podpěrné konstrukce, která 
slouží k podepření ramen a mezipodesty. Dále na tuto podpěrnou konstrukci zhotovíme 
bednění pro spodní část ramen a mezipodesty. Pak vytvoříme bočnice z prken a pevně 
je připevníme z boku k bednění spodní části ramene. Následuje armování podest a 
ramen. Jakmile je hotová veškerá armatura přistoupíme k betonáži, beton se musí hutnit 
plovoucí lištou. 
S bedněním jednotlivých schodů začínám odshora. Stupně bedním po jednom, vždy 
vybedním schod, zabetonuji a pokračuji na další. První schod vznikne vybedněním čela 
stupně. Na vnitřní stranu bednění si namalujeme velikost stupňů a můžu přistoupit k 
betonáži. Zabetonuji a pečlivě zhutním. Nášlap schodu se zarovná a uhladí do roviny. 
Na takto zabetonovaný první schod okamžitě přibijeme bednění druhého schodu tak, 
aby se nepohnulo, a opakujeme postup. Bedněním každého schodu dosáhneme toho, že 
schodiště je okamžitě pochozí, ale jen pro nejnutnější použití.  
Pro úplné odbednění a plné zatížení konstrukce je nutno počkat 28 dní. 
Celkový počet pracovníků v pracovní četě provádějící monolitické schodiště jsou 2 
osoby kromě stavbyvedoucího a mistra. Konec provádění monolitického schodiště, tj 
úplné odbednění, je 13. 11. 2013 Dobra trvání je tedy 71 dní. 
         




Před samotnou montáží již musí být zhotoveny vyzdívky lemující schodišťový 
prostoru, tedy nosná konstrukce schodiště. Realizace prefabrikovaného schodiště 
započne tedy vyhotovením vyzdívek pod mezipodestou. 
Poté se osadí pomocí jeřábu mezipodesta do maltového lože tl. 15mm na zhotovené 
vyzdívky. Dále se osadí nástupní schodišťové rameno na ozub na podestě také do 
maltového lože o tl. 15mm. Rameno se upne pomocí řetězového čtyř-úvazu se 
zkracováky pro zmenšení délky úvazu tak, aby schodišťové rameno bylo v osazovací 
poloze. Podobně se osadí také horní výstupní rameno, do ozubu na mezipodestě a do 
ozubu vytvořeného v navazující stropní konstrukci. Opět bude nanesena vrstva 
maltového lože o tl. 15mm. Osazené panely schodišťových ramen budou od okolních 
budoucích stěn odsazeny o 10mm z každé strany. 
 
Obr. 71 – Příklad osazování prefabrikovaného schodiště 
Celkový počet pracovníků v pracovní četě provádějící prefabrikované schodiště jsou 
3 – 2 osoby pro osazování, a 1 jeřábník, kromě stavbyvedoucího a mistra. Konec 
provádění prefabrikovaného schodiště je 9. 9. 2013. Dobra trvání je tedy 6 dní. 
 





Z finančního hlediska je samozřejmě prefabrikované schodiště dražší než 
monolitické v nárocích na materiál. Překvapilo mě, že v celkové kalkulaci ceny, 
zahrnutí materiálu, osazení jak prefabrikovaných dílců, tak bednění, pracovní síla atd., 
je výsledná cena prefabrikovaného schodiště téměř shodná s cenou monolitického 
schodiště. 
Tab. 41 – Vyhodnocení – cenový rozdíl 
Základní rozpočtové náklady 
HSV rozdíl 1390 
PSV rozdíl  0 
M práce rozdíl 0 
M dodávky rozdíl 0 
ZRN celkový rozdíl   1390 
Ostatní rozpočtové náklady 






Zařízení staveniště rozdíl 53 
Celkem os. Náklady   53 
Celkem ZR4 + os. náklady   1443 
  
Základ pro DPH 21% 1443 
DPH 21% 303 
CE4A CELKEM 1746 
Viz samostatná příloha B5.1. Rozpočet pro monolitické schodiště 
Viz samostatná příloha B5.2. Rozpočet pro prefabrikované schodiště 
3.2.Časové srovnání 
Z časového hlediska je doba realizace monolitického schodiště podstatně delší než 
doba provádění prefabrikovaného schodiště.  Doba provádění monolitického schodiště 
včetně odbednění je 71dní, zatímco prefabrikovaného schodiště trvá pouze 6dní. 








Monolitické schodiště 2.9.2013 13.11.2013 71 dní 
Prefabrikované schodiště 2.9.2013 9.9.2013 6 dní 




Výstavba monolitického schodiště je z finančního i časového hlediska a náročnosti 
provedení výrazně méně výhodná pro naši budovu. Proto bych se i přes návrh 





V bakalářské práci jsem se zabývala realizací technologické etapy provádění 
monolitické skeletové konstrukce. Jednalo se především o bednící a betonářské práce, 
nicméně do této etapy zasahovalo i zdění výplňového zdiva. 
Nejvíce poznatků ve mně ponechalo nastudování provádění systémového bednění, 
které je v dnešní době typické pro výstavbu monolitických konstrukcí. Dále bych se 
pozastavila nad doplňujícím zadáním, ve kterém jsem srovnávala technologii provádění 
monolitického a prefabrikovaného schodiště. Překvapilo mě, že jsem došla k závěru, že 
cenově je realizace monolitického schodiště srovnatelné s prováděním 
prefabrikovaného. Pokud k tomu zvážíme ještě časovou náročnost, je prefabrikované 
schodiště na rozdíl od názoru projektanta pro naši stavbu výhodnější. I přes tyto stinné 
stránky je dnes často technologie monolitického schodiště využívána pro téměř 
neomezené tvary. 
Díky této práci jsem poznala komplikovanost synchronizace výstavby, byť jen na 
základě jedné technologické etapy. Bakalářská práce pro mne znamenala velký přínos z 
hlediska nových poznatků a uvědomila jsem si díky ní náročnost organizace výstavby a 
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